DVP

Zeit Zeit
von bis

09:00 09:30

09:30 10:00

Block 1
Tag 1/5

Ankommen/Empfang

Deutscher Verband fir

Projektmanagement in der

DVPzert Projektsteuerer
Curriculum und Ablauf

Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.

10:00 10:30

10:30 11:00

11:00 11:30

11:30 12:00

12:00 12:30

Verband DVP e.V.
DVPzert
Begriffsdefinitionen
Rollen PM, PL, PS

Projektphasen
Meilensteine

Terminplanung
Terminbericht

Ankommen/Empfang

DIN 276, DIN 277
Kostenmanagement
Rechnungsprifung
Kostenbericht

Vertragsarten
HOAI, VOB/B, BGB
Vergabestrukturen

Abnahme

Kommunikation

/N

DVPIzert

praxisorientiert
nteraktiv
anerkannt

Block 1 Block 2 Block 2 Priifung
Tag 2/5 Tag 3/5 Tag 4/5 Tag 5/5

DVPzert Prifung
Schriftliche Priifung (90 Min.)

12:30 13:00

13:00 13:30

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

13:30 14:00

14:00 14:30

14:30 15:00

15:00 15:30

15:30 16:00

16:00 16:30

16:30 17:00

17:00 17:30

17:30 18:00

AHO-Heft 9
Projektziele (Einstieg)

Projektstrukturplan

Qualitaten und Quantitaten
(Leistungen und Standards)
Planungsergebnisse
Prifbericht
Anderungsmanagement

Nachbereitung Block 1
Abschluss Block 1

Projektorganisation

Projekthandbuch
Organisationshandbuch
Besprechungswesen
Protokolle
Berichtswesen

Wissensmanagement
Prafungsvorbereitung

Nachbereitung Block 2
Abschluss Block 2
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