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Stand: Aug 2021

Block 1
Tag 1/3

Deutscher Verband flr
Projektmanagement in der
Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.

DVPzert Projektmanager Professional

Curriculum und Ablauf

Ankommen/Empfang

Vorstellung
DVPzert
Weiterbildungs-
programm
Rolle/Funktion

Kommunikation
Modelle und
Anwendung

AHO-Heft Nr. 9
Projektleitung
PM-Standards

Grundlagenpriifung
(GLP)

O\

DVIP zert

Block 1 Block 1 Block 2 Block 2 Block 2 Prifungsblock
Tag 2/3 Tag 3/3 Tag1/3 Tag 2/3 Tag 3/3 1-2 Tage

Ankommen/Empfang

Kosten/
Wirtschaftlichkeit
Umfeld und
Stakeholder
Ziele und
Leistungen

Value
Engineering/
Quality Gates
Risikomanagement
Formelle/informelle
Strukturen
Projektstruktur

AHO-Heft Nr. 19
Termine, Kapazitaten,
Logistik
PS-Leistungen
anbieten

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

DVPzert Priifung

Schriftl. Prifung
(90 Minuten)

Transferprojektarbeit
Miindl. Prifung
(30 Minuten)

Teilnehmende ohne
Vorzertifikat:
Grundlagenprifung
(90 Minuten)

Projektkontext
Flhrung
Team

Konfliktpravention
Moderation
Konfliktmanagement
Ubung PM-
Methodenwissen

PM-Prozessmodelle
Project Design
Vertrage/
Partnering
Vorstellung der
Transferprojektarbeit

Anwendung/
Fallstudie

Anwendung/
Fallstudie

PM und BIM
Projektabschluss/
Lessons Learned

Kolloquium/

Hinweise

zur Transferprojektarbeit

und
Zertifizierung

praxisorientiert
interaktiv
anerkannt
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