DVP

DVPzert Senior Projektmanager

Curriculum und Ablauf

Zeit | Zeit Block 1 Block 1 Block 2 Block 2 Block 3 Block 3
von bis Tag 1/6 Tag 2/6 Tag 3/6 Tag 4/6 Tag 5/6 Tag 6/6
09:00 | 09:30
Ankommen/Empfang
09:30 | 10:00 Projektabschlussphase
Selbstmanagement Prasentation Lessons learnt
10:00 | 10:30 W < Ziele Auswertung Steuerungsphase Organisationslernen
) SR . Erwartungsmanagement Fortschritskontrolle, Wiirdigung
10:30 1 11:00 |1 auftakt: Vorstellung des Fhrung/Interaktion Projektabwicklungsforme Leistungsbewertung Projektabschluss
Lehrgangskonzepts QM im Projekt n Anderungen, Stérungen,
11: 11: i itbi
00 30 Vorstellungsrunde Mindset/Leitbild Finanzierung Dokumentation, Claim Fallstudie
11:30 | 12:00 Kick-off und Projektstart Projektplanungsphase Projektabschluss
Projektstruktur Fallstudie
12:00 | 12:30 Risikomanagement Projektsteuerung
12:30| 13:00
Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause
13:00 | 13:30
13:30 | 14:00
14:00 | 14:30 Projekt - Programm -
Portfolio
14:30 | 15:00 Strategie .
: : . Veranderungs-
Rechtfertigung des .. i i
Proiekts Definitionsphase Verhandeln/ erfordernisse im
15:00 | 15:30 ! PM- Moderation Unternehmenskontext
. Systeme/Projektdesign Fallstudie Fallstudie Ubung erkennen und
15:30 | 16:00 Fallstudie . L ) . ) . .
. Projektorganisation Projektdefinition Projektplanung implementieren
Projektinitialisierung . . . . .
. . o Projektumfeld Konfliktmanagement Rickblick/Kolloquium
16:00 | 16:30 Passt das Projekt in die U
) Stakeholdermanagement Ubung
strategie Ausblick auf Zertifizierun
16:30 | 17:00 Présentation &
17:00 | 17:30
17:30 | 18:00
Legende

Erarbeiten der Theorie
Anwendung/Ubung

Stand:10/2022, Anderungen vorbehalten




