DVP

Deutscher Verband fur
Projektmanagement in der
Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.

DVPzert Projektmanager Professional

Curriculum und Ablauf

(ab 2026)

/N

DVP zert

N

praxisorientiert
interaktiv
anerkannt

Block 1 Block 1 Block 1 Block 2 Block 2 Block 2 Priifungsblock
Tag1/3 Tag2/3 Tag3/3 Tag1/3 Tag2/3 Tag3/3 1-2 Tage

Ankommen/Empfang

Vorstellung
DVPzert-
Weiterbildungs-
programm

Rolle/Funktion

Kommunikation -
Modelle und
Anwendung

AHO-Heft Nr.9
(Workshop)

HB E Vertrdge und
Versicherungen
Projektabwicklungs-
modelle

PM-Standards

Ankommen/Empfang

HB B Qualitaten und
Quantitaten
Bedarfsplanung, Value
Engineering,
Quality Gates
Umfeld und Stakeholder
Ziele / Leistung

HB C Kosten /
Finanzierung
Wirtschaftlichkeit
Risikomanagement
Formelle und informelle
Strukturen (PO-Formen)
Projektstruktur

AHO Heft Nr. 19
HB D Termine
Kapazitdten Logistik
PM-Leistungen anbieten
(Anforderungen an AG-
Organisation)

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Mittagspause

Projektkontext
Flhrung
Team
Kreativitat

Konfliktpravention
Moderation
Konfliktmanagement

Projektleitung

PM-Prozessmodelle

Project Design

Vorstellung der
Transferprojektarbeit

Anwendung/
Fallstudie

Anwendung/
Fallstudie

PM und BIM
Projektabschluss/
Lessons Learned
Kolloquium/
Hinweise
zur Transferprojektarbeit
und
Zertifizierung

Schriftl. Prifung
(90 Minuten)

Transferprojektarbeit
Mindl. Prifung
(45 Minuten)

Stand: 01.09.2025



