.
Bauvertrag
Einzelvergabe nach VOB/B

Zwischen

vertreten durch

in (Strafse, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in (Strafse, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Bauvertrag fur eine Einzelvergabe geschlossen:
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1 Vorbemerkungen

Zielstellung des Vertrages ist die Ubertragung von Bauleistungen im Wege einer gewerkeweisen funktionstiichtig zu erstellen-
den Bauleistung an einen Auftragnehmer. Beide Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche Abwicklung der Zusammen-
arbeit an.

Der Auftragnehmer erbringt auf der Grundlage der in Ziff. 2 genannten Vertragsgrundlagen die nachfolgend aufgefuhrten Bau-

leistungen fur das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben. Der versprochene Werkerfolg besteht darin, dass der Auftragnehmer
eine funktions- und abnahmefahige Gesamtleistung unter Berticksichtigung der nachfolgenden Feststellungen herstellt.

2 Vertragsgegenstand, Grundlagen des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Bauleistungen fur das folgende Bauvorhaben:

21 Bauvorhaben/Projekt

" Bezeichnung des Bauvorhabens:
" Grundstuck:
" Kontext der Leistungen (Neubau/Instandsetzung/ Sanierung/Umbau):

Gegenstand des Vertrages sind alle erforderlichen Leistungen fur die funktionsgerechte Fertigstellung der nachfolgend be-
nannten Bauleistungen:

2.2 Gewerk/Teilleistung
Der Auftragnehmer hat flr das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben folgende Bauleistungen zu erbringen:

= Gewerk:

" Bauteil/Teilleistung:
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

Weitere Merkmale der Projektrealisierung

Der Auftraggeber realisiert das Bauvorhaben

auf eigenem Grundstuck.

auf fremdem Grundstlck als Generalunternehmer oder Projektentwickler.

Der Auftragnehmer hat bei seinen Leistungen folgende Methoden einzusetzen:
Lean Management gemafS Leistungsverzeichnis/Projekthandbuch

Building Information Modeling gemafs Leistungsverzeichnis/Projekthandbuch
Energieeffizienz gemals Leistungsverzeichnis/Projekthandbuch

Nachhaltigkeitsanforderungen/Zertifizierungsziele gemafs Leistungsverzeichnis/Projekthandbuch

Grundlagen des Vertrages

Die folgenden Dokumente und Regelungen bilden die Vertragsgrundlage und sind Vertragsbestandteil. Im Falle von nicht durch
Auslegung auflosbaren Widersprichen bestimmt die nachstehend aufgefuhrte Reihenfolge auch die Rangfolge:

241

2.4.2

243

244

245

246

2.4.7

248

2.4.9

2.4.10

2411

2412

2413

2414

2.4.15

2.4.16

4

Die Bestimmungen dieses Bauvertrages

Das Verhandlungsprotokoll vom , Anlage 1 zu diesem Vertrag
Die Leistungsbeschreibung vom , Anlage 2 zu diesem Vertrag
Der Rahmenterminplan des Auftraggebers vom , Anlage 3 zu diesem Vertrag
Gutachten vom , Anlage 4 zu diesem Vertrag
Schnittstellenliste vom , Anlage 5 zu diesem Vertrag
vom , Anlage 6 zu diesem Vertrag
Das Projekthandbuch vom , Anlage 7 zu diesem Vertrag
Abschlagszahlungsplan vom , Anlage 8 zu diesem Vertrag

Das Muster Vertragserfullungsburgschaft des Auftragnehmers, Anlage 9 zu diesem Vertrag
Das Muster Burgschaft fir Mangelhaftung des Auftragnehmers, Anlage 10 zu diesem Vertrag
Das Muster Mehrkostenanzeige, Anlage 11 zu diesem Vertrag

Das Muster Behinderungsanzeige, Anlage 12 zu diesem Vertrag

Die VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Fassung, hilfsweise die Vorschriften des BGB uber den
Bauvertrag, § 650a ff. und das Werkvertragsrecht nach §§ 631 ff. BGB,

Die Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10.06.1998, Anlage 13 zu diesem Vertrag

Die Mustervorlage Dokumentationsunterlagen, Anlage 14 zu diesem Vertrag
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2.4.17 Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen

2.4.18 Schlichtungsverfahrensordnung, Anlage 15 zu diesem Vertrag
2.4.19 Die Vertragsanlage Lean Management, Anlage 16 zu diesem Vertrag
2.4.20 Die BIM-BVB, Anlage 17 zu diesem Vertrag

2.4.21 Die Datenschutzinformation, Anlage 18 zu diesem Vertrag

Leistungen des Auftragnehmers

3.1

3.11

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.3

Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Bauleistungen vollstandig und funktionsfertig nach den Be-
dingungen dieses Vertrages einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen zu erbringen. Die Leistungspflicht des
Auftragnehmers umfasst dabei samtliche Lieferungen und Leistungen, die erforderlich sind, um die in den Vertrags-
bestandteilen definierten Werkleistungen mangelfrei, funktionsfahig und abnahmebereit herzustellen.

Die Bedingungen dieses Vertrages und seiner Vertragsgrundlagen gelten auch fur samtliche eventuellen Nachtrags-
und Zusatzleistungen des Auftragnehmers an diesem Bauvorhaben.

Weitere Anforderungen

Der Auftragnehmer hat die in Ziff. 2.4 aufgefihrten Vertragsgrundlagen auf Widerspruchsfreiheit und Lucken Uber-
pruft und vor Vertragsschluss Gelegenheit erhalten, auf etwaige Unklarheiten hinzuweisen.

Soweit der Auftragnehmer Uber die vom Auftraggeber eingeholte/einzuholende Baugenehmigung hinaus weitere
Genehmigungen bendtigt (z. B. fir Baubehelfe, Zwischenbaustande, seine Anlieferungen nach Straflsenverkehrsrecht),
so hat er sich diese selbst zu beschaffen. Vom Auftraggeber einzureichende Antrage sind vom Auftragnehmer unter-
schriftsreif vorzulegen.

Der Auftragnehmer tragt die Energie-, Wasser- und Abwasserkosten sowie die Telekommunikationskosten fur seine
Leistungen bis zur Abnahme, soweit nicht in diesem Vertrag oder im Verhandlungsprotokoll etwas anderes geregelt ist.

Dem Auftragnehmer sind die Ortlichkeiten des Baugrundstiicks, die Beschaffenheit der vorhandenen Bausubstanz
sowie die Verkehrsanbindung an das offentliche StrafSenland aufgrund seiner Besichtigungen und Prifungen vor Ver-
tragsschluss ausreichend bekannt. Anforderungen der Baulogistik hat der Auftragnehmer bei der Preisfindung und der
Fristenvereinbarung berlcksichtigt und setzt diese um.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so durchzufihren, dass andere am Bau tatige Unternehmer nicht behindert werden.
Er muss rechtzeitig fur alle erforderlichen Abstimmungen und Unterrichtungen hinsichtlich des technischen und zeitlichen
Arbeitsablaufes seines Gewerks sorgen und an einem geordneten Bauablauf aller am Bauvorhaben parallel tatigen Gewerke
mitwirken. Hierzu hat er insbesondere die Teilnahme seines Bauleiters an den Baubesprechungen zu gewahrleisten.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des vereinbarten Werkerfolges oder sonstige Anderungen, die zur Erreichung des
Werkerfolges notwendig oder zweckmaRig sind, anzuordnen (Anderungen). Zu den Anderungen gehéren insbesondere ge-
anderte und zusatzliche Leistungen.

Begehrt der Auftraggeber eine entsprechende Anderung, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich ein Angebot
Uber die Mehr- oder Mindervergltung zu unterbreiten. Das vom Auftragnehmer unterbreitete Angebot muss den Vergltungs-
regeln fur Nachtragsangebote nach Ziff. 6.4 entsprechen und so aufgestellt sein, dass der Auftraggeber das Angebot unter
Berlicksichtigung dieser Bestimmungen prufen kann (ordnungsgemafes Angebot).

DVP
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Der Auftragnehmer darf die Erstellung eines Angebotes und die Ausfuhrung der durch den Auftraggeber angeordneten
Anderungen eines Werkerfolges nur ablehnen, wenn sie im Einzelfall unzumutbar sind. Macht der Auftragnehmer betriebsin-
terne Vorgange fur die Unzumutbarkeit der Anordnung geltend, trifft ihn hierfur die Beweislast.

Die Vertragsparteien streben eine einvernehmliche Regelung Uber die Durchfihrung der geanderten und zusatzlichen Leistungen
sowie die VergUtungsanpassung an. Zur Herstellung des Einvernehmens soll eine Anordnung zur Ausfihrung durch den Auf-
traggeber grundséatzlich erst nach Ablauf von 30 Kalendertagen, gerechnet vom Zugang des Anderungsbegehrens an, vom Auf-
traggeber erfolgen. Der Auftragnehmer hat gleichwohl eine Anordnung des Auftraggebers vor Ablauf von 30 Kalendertagen zu
befolgen, wenn das Interesse des Auftraggebers an der sofortigen Ausfihrung der mit der begehrten Anordnung verbundenen
Leistung das Interesse des Auftragnehmers an der vorherigen Vereinbarung der Verglitung eindeutig Uberwiegt, insbesondere
wenn die besonderen Umstande der Projektabwicklung eine sofortige Umsetzung der Anordnung erforderlich machen.

Die vorstehenden Grundsatze gelten auch im Hinblick auf Anderungsanordnungen zu Planungs- und sonstigen Leistungen, zu
Bauumstanden und zur Bauzeit, wobei dann im Rahmen einer eventuell zu berticksichtigenden Zumutbarkeit mafgeblich wird,
ob der Auftragnehmer die erforderlichen Kapazitaten ohne Weiteres bereitstellen bzw. beschaffen kann.

Kommt zwischen den Vertragsparteien keine Einigung Uber die Vergutungsfolgen der Nachtragsanordnung zustande, richtet
sich diese nach Ziff. 6.4.

3.4  Alternativ- und Eventualpositionen

Soweit im Leistungsverzeichnis Alternativpositionen (fur die wahlweise Ausfihrung einer Leistung) oder Eventualpositionen (fur
die Ausflhrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung) vorgesehen sind, kann der Auftraggeber seine Entscheidung
Uber die Ausfuhrung noch nach der Auftragserteilung treffen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in diesen Positionen be-
schriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszufthren. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
nach Leistungsfortschritt rechtzeitig aufzufordern, die Entscheidung zu treffen und wird erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers mit der Ausfihrung beginnen.

4 Zusammenarbeit der Beteiligten/Mitwirkung des Auftraggebers

4.1  Allgemeine Leistungsanforderungen

Die Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche und transparente Vertragsabwicklung an. Beide Parteien verpflichten sich,
die jeweils andere Vertragspartei auf Stérungen und mogliche Beeintrachtigungen der Projektabwicklung rechtzeitig hinzuwei-
sen. Beide Vertragsparteien werden die notwendigen Informationen bereitstellen, um dem notwendigen Entscheidungsbedarf
der jeweils anderen Vertragspartei Rechnung zu tragen.

Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien erfolgt auf der Grundlage der im Projekthandbuch (Anlage 6) naher spezifizierten
Prozesse und Workflows. Das Projekthandbuch wird in regelmafSigen Abstanden von der Projektsteuerung des Auftraggebers
fortgeschrieben. Fortschreibungen des Projekthandbuchs sind vom Auftragnehmer nach der Ubermittlung etwaiger Anpassun-
gen des Auftraggebers zu beachten.

4.2  Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt das zu bebauende Grundstlck sowie notwendige Finanzierungen zur Verflgung. Er sorgt, soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, fUr die Einholung der etwa noch ausstehenden Baugenehmigung.

4.3  Prufung, Freigaben

4.3.1  Der Auftragnehmer hat die ihm fur die Ausfihrung seiner Arbeiten Ubergebenen Unterlagen sofort nach Erhalt in allen

Punkten, insbesondere auch die MalSe, zu Uberprufen und vor Ausflhrung seiner Leistungen vor Ort ferner zu prufen,
inwiefern diese eingehalten wurden. MafSgeblich bleiben die ortlichen Verhaltnisse.

6 DVP-Vertragsmuster — |. Bauvertrag Einzelvergabe nach VOB/B DVP



4.3.2

433

434

4.4

4.4

4.4.2

443

443

4.4.4

DVP

Soweit der Auftragnehmer bei Vertragsschluss noch nicht samtliche Ausfihrungsplane erhalten hat, werden sie ihm
vom Auftraggeber sukzessive und rechtzeitig entsprechend der Bauablaufplanung zur Verfugung gestellt. Der Aus-
fuhrung durfen ausschliefSlich zur Ausfihrung freigegebene Plane zugrunde gelegt werden. Vorabzuge durfen nur auf
ausdruckliche Anweisung des Auftraggebers zur Ausfuhrung herangezogen werden.

Soweit vom Auftragnehmer Plane zu erstellen sind, hat er diese dem Auftraggeber bzw. dessen bevollmachtigten
Erfillungsgehilfen rechtzeitig zur Freigabe zu Ubergeben, wobei dem Auftraggeber bzw. dessen bevollmachtigten
Erfillungsgehilfen eine Dauer fur die Freigabe von mindestens 14 Kalendertagen einzuraumen ist. Die Rechtzeitigkeit
der Vorlage hat sich dabei am vereinbarten bzw. vom Auftragnehmer fir seine Leistungen beabsichtigten Bauablauf
zu orientieren. Die Planungsfreigaben des Auftraggebers dienen nicht dazu, den Auftragnehmer vor Fehlern oder
Schaden zu schitzen, die er aufgrund der tbernommenen Leistungen zu tragen hat. Fur die Richtigkeit seiner Planung
und Planungsergebnisse wie auch seiner Ausfuhrungsergebnisse bleibt der Auftragnehmer ungeachtet der Freigaben
des Auftraggebers allein verantwortlich. Die Planungen gelten als freigegeben, wenn nach Eingang einer priffahigen
Planung bei dem Auftraggeber ein Prifzeitraum von Wochen verstrichen ist und der Auftraggeber auch auf
Anmahnung des Auftragnehmers mit einer Nachfrist von 3 Arbeitstagen keine Erklarung abgibt.

Soweit in den Vertragsgrundlagen keine abschliefende Qualitatsdefinition fur Ausfuhrungsleistungen betreffend
Dachabdeckung, Fassaden, Fenster sowie Materialien des Ausbaus und einzubauende Anlagen festgelegt worden
sind, steht dem Auftraggeber das Recht der Bemusterung zu. Das bedeutet, dass der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber zum Zwecke der Auswahl durch den Auftraggeber Muster vorzustellen hat, die den vertraglichen Anforderungen
entsprechen und von der vereinbarten Vergutung umfasst sind. Die Art der Bemusterung (Handmuster, Katalogmuster,
Mustergruppen und -raume) sind einvernehmlich abzustimmen. Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber fur die entsprechenden Bauteile zumindest drei Varianten zur Entscheidung vorzu-
stellen. Ein Bemusterungsterminplan ist zwischen den Vertragsparteien abzustimmen.

Vertretung und Kommunikation

Der Auftraggeber wird bei diesem Bauvorhaben ausschlief3lich durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten. Die Pro-
jektleitung hat inne. Die Projektleitung darf im Rahmen der abgeschlosse-
nen Vertrage alle erforderlichen Erklarungen fur den Auftraggeber abgeben. Eine Befugnis, abgeschlossene Vertrage
zu andern oder zu Lasten des Auftraggebers sonstige rechtsgeschaftliche Erklarungen abzugeben, hat die Projektlei-
tung, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht.

Der Auftragnehmer wird fur die Abwicklung des Bauvorhabens durch als Projekt-
leiterin/Projektleiter vertreten. Stellvertretender Projektleiterin/Projektleiter ist

In Baubesprechungen entsandte Mitarbeiter des Auftragnehmers gelten als bevollmachtigt, die notwendigen Fest-
legungen namens und im Auftrag des Auftragnehmers zu treffen, insbesondere zu Terminen und Kosten (z.B. bei
Nachtragssachverhalten), es sei denn, in der Einladung zur Besprechung sind die Beschlussgegenstande nicht benannt
worden.

Die unter Ziff. 4.4.2 benannten Mitarbeiter des Auftragnehmers dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers aus-
getauscht werden. Ein (bevorstehender) Austausch eines entsprechenden Mitarbeiters ist dem Auftraggeber schriftlich
anzuzeigen. Er ist durch einen Mitarbeiter zumindest gleichwertiger Qualifikation und Effizienz durch den Auftragneh-
mer zu ersetzen.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, vom Auftragnehmer den Austausch eines von diesem bei der Projektabwick-
lung eingesetzten Mitarbeiters durch einen anderen Mitarbeiter zu verlangen, sofern ein Mitarbeiter durch sein Verhal-
ten gegen wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag verstof3en oder Umstande zu vertreten hat, die bei objektiver
Beurteilung eine weitere Zusammenarbeit mit diesem unzumutbar machen. Der Auftraggeber kann darber hinaus
eine Erganzung der Mitarbeiter durch geeignete Fachleute ohne zusatzliche Vergitung verlangen, wenn die vom
Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter (aufgrund unzureichender Erfahrungen, nicht ausreichender Fachkompetenz
oder unzureichender Arbeitsressourcen) einen ordnungsgemalSen, stérungsfreien Planungs- und Bauablauf nicht ge-
wahrleisten konnen.
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Den Weisungen der Objektiberwachung und der Projektsteuerung ist Folge zu leisten. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, mit Objektiberwachung und Projektsteuerung des Auftraggebers partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.

4.5 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung hat der Auftragnehmer an den ihm vom Auftraggeber zugewiesenen Stellen vorzusehen, soweit nicht
in den Ubrigen Vertragsgrundlagen entgegenstehende Festlegungen getroffen worden sind.

5 Termine/Vertragsfristen

5.1 Vertragsfristen
5.1.1  Beginn der Leistung des Auftragnehmers

Mit der Ausfuhrung der Leistung ist unverzuglich nach Vertragsschluss zu beginnen, spatestens jedoch binnen 14 Ka-
lendertagen nach dem Vertragsschluss.

Als Beginn der Ausfihrung wird vereinbart:
Der Auftragnehmer beginnt binnen 12 Werktagen nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber.
5.1.2  Fertigstellungstermine

Die Vertragsparteien legen folgenden Gesamtfertigstellungstermin als Vertragsfrist und damit verbindlich fest:

Die folgenden Zwischentermine sind Vertragsfristen und daher bindend:

Teilleistung — Datum der Fertigstellung:

5.2 Behinderungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche Behinderungen, welche die termingerechte Ausflihrung seiner Arbeiten in Frage
stellen, unverzuglich schriftlich anzuzeigen unabhangig davon, ob sie dem Auftraggeber offenkundig sind. Die Eintragung im
Bautagebuch ersetzt nicht die nach dieser Vorschrift notwendige, schriftliche Behinderungsanzeige. Im Hinblick auf ein ge-
ordnetes Projektmanagement sind die Folgen einzelner hindernder Umstande auf das eingesetzte Personal und die sonstigen
Ressourcen des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer in der Behinderungsanzeige detailliert anzugeben. Insbesonde-
re ist genau auszufuhren, ob und inwieweit Personal und sonstige Ressourcen an anderer Stelle beschaftigt bzw. eingesetzt
werden konnen/konnten und welche MafsSnahmen zur Minderung etwa aufgetretener Schaden moglich (gewesen) sind. Der
Auftragnehmer hat bei Behinderungsanmeldungen das vom Auftraggeber vorgegebene Formular ,Behinderungsanzeige” zu
verwenden und durchgangig zu nummerieren.
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5.3

Vertragsstrafe und Schadensersatz

Bei schuldhafter Uberschreitung der in Ziff. 5.1.2 vereinbarten Gesamtfertigstellungsfrist verpflichtet sich der Auftragnehmer,
eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Nettoauftragssumme je Werktag, jedoch maximal 5 % der Nettoauftragssumme, zu zahlen.

Bei schuldhafter Uberschreitung der in Ziff. 5.1.2 vereinbarten Zwischenfristen verpflichtet sich der Auftragnehmer,
eine Vertragsstrafe von 0,2 % der anteiligen Nettoauftragssumme fur die bis zum Zwischentermin fertigzustellenden
Teilleistungen je Werktag, maximal 5 % der Nettoauftragssumme, zu zahlen. Eine Kumulierung wird ausgeschlossen.
MalSgeblich ist die am langsten andauernde vom Auftragnehmer zu vertretene Fristlberschreitung.

Es wird klargestellt, dass die in den beiden vorhergehenden Absatzen (Absatz 1 und 2) genannten Maximalbetrage
nicht nur jeder fur sich gelten, sondern die Vertragsstrafe insgesamt auf maximal 5 % der Nettoauftragssumme be-
grenzt wird.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe muss nicht im Rahmen der Abnahme erklart werden, sondern es genugt die Geltendmachung
innerhalb der Schlusszahlungsfrist.

Etwaige Vertragsstrafenanspruche werden auf Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Wenn sich die Vertragsparteien Uber neue Termine verstandigt haben, gelten im Zweifel vereinbarte Vertragsstrafen auch fur
die neuen Termine. Entsprechendes gilt, wenn sich die Ausfuhrungsfristen nach § 6 Abs. 2 VOB/B verschieben.

6

Vergutung und Zahlung

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

DVP

Vereinbarte Vergiitung (Pauschalpreis oder Einheitspreis)
Die Vergutung fur samtliche nach diesem Vertrag geschuldeten Bauleistungen betragt
€ (netto)
zzgl. der jeweils gultigen gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit nicht § 13b UStG zur Anwendung kommt.

Die 0.g. Vergutung ist eine vorlaufige Nettoauftragssumme. Sie berechnet sich nach den vereinbarten
Einheitspreisen gemals dem AufmalS (Einheitspreisvertrag).

Hinsichtlich der Vergltung vereinbaren die Vertragsparteien eine Pauschalsumme (Pauschalpreisvertrag).

Einzelheiten zur Vergiitung

Die vereinbarten VergUtungen sind Festpreise. Fine Anderung der Vergutung findet nur unter den in diesem Vertrag
geregelten Voraussetzungen statt. Der Preis gilt fur die gesamte Dauer der Bauzeit. Eine Lohn- oder Materialpreisglei-
tung ist nicht Vertragsbestandteil, soweit nicht im Verhandlungsprotokoll etwas anderes vereinbart ist.

Einzureichen ist eine pruffahige Rechnung, aus der die ausgeflhrten Leistungen ersichtlich sein mussen. Aus Abrech-
nungszeichnungen oder anderen AufmafSunterlagen mussen alle Maf3e, die zur Prufung einer Rechnung nétig sind,
unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmafsblatter, Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt
der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Sofern als Vergutung ein Pauschalpreis vereinbart wurde, hat der Auftragnehmer die seinem Pauschalangebot zu-
grunde gelegten Mengen eigenverantwortlich ermittelt. Mit diesem Pauschalfestpreis ist alles abgegolten, was zur
funktionsfertigen Leistung nach diesem Vertrag und seinen Anlagen notwendig ist, auch etwaige, vor Vertragsschluss
durch den Auftragnehmer erbrachte Leistungen. Der Preis andert sich vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in
diesem Vertrag nicht, wenn sich nachtraglich erweist, dass die Annahmen zu Angebotsmengen und/oder Massen un-
richtig sind. Dies gilt auch, wenn die dem Auftragnehmer diesbezliglich vorgelegten Unterlagen Unstimmigkeiten oder
Auslassungen aufweisen und dies fur den Auftragnehmer erkennbar war. Der Pauschalpreis deckt auch alle Risiken ab,
die der Auftragnehmer nach diesem Vertrag zu tragen hat.
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6.2.4  Rechte des Auftragnehmers wegen einer Storung der Geschaftsgrundlage, § 313 BGB, bleiben unberuhrt.
6.2.5 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber nach §§ 48 ff. EStG verpflichtet ist, von jeder an den Auftrag-
nehmer zu leistenden Zahlung 15 % des Bruttorechnungsbetrages einzubehalten und an das fir den Auftragnehmer

zustandige Finanzamt abzufthren, es sei denn, der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor der Zahlung eine Frei-
stellungsbescheinigung seines Finanzamtes gemals dem amtlichen Vordruck vor.

6.3  Vergiitungsanpassung bei geanderten Leistungen

6.3.1  Ordnet der Auftraggeber — ggf. auch dem Grunde nach — eine geanderte Leistung an oder steht dem Auftragnehmer aus
sonstigem Rechtsgrund ein Anspruch auf Anpassung der Vergltung wegen geanderter Leistungen zu, richtet sich die Ver-
gutungsanpassung nach den folgenden Bestimmungen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen etwaigen Mehrvergu-
tungsanspruch dem Auftraggeber anzukindigen, bevor er mit der Ausflhrung der Leistung beginnt. Hierflr hat er das vom

Auftraggeber vorgegebene Muster Mehrkostenanzeige (Anlage 11) zu verwenden und durchgangig zu nummerieren.

6.3.2  Die Vergutungsanpassung wegen Leistungsanderungen des Auftraggebers erfolgen grundsatzlich im Umfang des ver-
mehrten oder verminderten Aufwandes auf Basis der Urkalkulation gemal$ § 2 Abs. 5/6 VOB/B.

6.3.3  Soweit in diesem Vertrag oder seinen Anlagen optionale Leistungen, Eventualleistungen oder Bedarfsleistungen vor-
gesehen und bepreist sind, ist bei der Ausfihrung derartiger Leistungen der jeweilige Preis ohne weitere Zuschlage

zugrunde zu legen.

6.3.4  Haben geanderte Leistungen Auswirkungen auf die Baustellengemeinkosten, sind diese konkret zu berechnen.

6.4  Vertragsgeltung auch fiir Auftragserweiterung, -erganzungen und -beauftragung

Werden dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Vertrages nicht vereinbarte Leistungen nachtrag-
lich Ubertragen oder kommt es zu Auftragserweiterungen oder -erganzungen, so gelten hierfur die Vertragsbestandteile und
-inhalte dieses Vertrages gleichermal3en. Das gilt auch fur die ebenfalls gewahrten Nachlasse, Skonti etc., soweit im Verhand-
lungsprotokoll nicht etwas anderes geregelt ist.

6.5 Preisermittlungsgrundlagen/Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat spatestens innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung die Preisermittlung fur die vertraglichen
Leistungen (Urkalkulation) dem Auftraggeber in einem verschlossenen Umschlag zur Aufbewahrung zu Gbergeben. Die Urkal-
kulation hat folgende Kosten getrennt auszuweisen:

6.5.1 Die Kalkulationsart (Kalkulation Uber die Endsumme oder Kalkulation mit bestimmten Zuschlagssatzen),

6.5.2  Die jeweiligen Einzelkosten der Teilleistungen, getrennt nach Kostenarten (Lohn, Gerat, Material etc.) und gesondert
die Baustelleneinrichtung (Aufbau, Vorhaltung pro Monat und Abbau),

6.5.3  Fixe und zeitabhangige Baustellengemeinkosten; sofern der Auftragnehmer Bauleitungskosten bei der Baustellenein-
richtung einkalkulieren will, hat er den Umfang auszuweisen,

6.5.4  Die Nachunternehmerkosten,
6.5.5  Kalkulierter Mittellohn,

6.5.6  Zuschlage fur Allgemeine Geschaftskosten sowie Wagnis und Gewinn (jeweils getrennt fur Lohne, Stoffe und Fremd-
leistungen),

6.5.7  Ausweisung der vereinbarten Nachlasse.

Die Urkalkulation ist nachvollziehbar und strukturiert aufzubauen. Fir Leistungen, die von Nachunternehmern erbracht werden,
sind die gleichen Kriterien zum Kalkulationsaufbau wie fur Eigenleistungen anzuwenden.
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Der Auftraggeber darf die hinterlegte Urkalkulation zur Prifung bei Vereinbarung neuer Preise oder sonstiger vertraglicher
Anspriche des Auftragnehmers 6ffnen. Dem Auftragnehmer wird Gelegenheit gegeben, bei der Offnung anwesend zu sein.

Wird die Urkalkulation nicht rechtzeitig hinterlegt oder stellt sich bei Offnen der hinterlegten Urkalkulation heraus, dass diese
nicht den vorgenannten Anforderungen genugt, so kann der Auftraggeber sie unter Ansatz bertcksichtigungsfahiger Kalkula-
tionselemente im Ubrigen nach billigem Ermessen, nach § 315 BGB festsetzen.

6.6  Zahlungen

6.6.1  Bargeldloser Zahlungsverkehr

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

6.6.2  Abschlagszahlungen

Abschlagszahlungen erfolgen gem. Abschlagszahlungsplan (Anlage 8) insoweit, als der zugrunde gelegte vertragsgemal3e
Leistungsstand erreicht ist. Sind Leistungen verzogert oder mangelbehaftet, kann der Auftraggeber Einbehalte vornehmen.

Der planmafige Fortschritt der Leistungserbringung ist vom Auftragnehmer nachzuweisen. Der Auftragnehmer wird dem Auf-
traggeber Gelegenheit geben, den Leistungsstand zu kontrollieren.
Die erste Abschlagszahlung wird grundsatzlich erst fallig, wenn folgende Voraussetzungen nachgewiesen worden sind:

" Vorlage der vertragsgemafen Urkalkulation nach Maf3gabe der Ziff. 6.5,

" Vorlage vereinbarter Erfullungssicherheiten,

" Nachweis des Abschlusses der vertragsgemalfSsen Haftpflichtversicherung,

" Benennung des Projektleiters und des Stellvertreters sowie des Bauleiters nach der Landesbauordnung,

Wegen einer etwa noch ausstehenden Vertragserfullungsburgschaft konnen von Abschlagszahlungen Einbehalte entsprechend
dem Verhaltnis von vereinbarter Burgschaftssumme und Nettoauftragssumme vorgenommen werden, jedoch hochstens 10 %
der Nettoauftragssumme.

6.6.3  Schlussrechnung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schlussrechnung unverzuglich nach Abnahme der Gesamtleistung zu erstellen und vor-
zulegen, spatestens innerhalb von 6 Wochen nach der Abnahme.

Spatestens mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer die Bestandsdokumentation seiner Leistungen gemaf$ den in der
Anlage 13 fur sein Gewerk definierten Anforderungen vorzulegen.

6.6.4  Abtretung und Aufrechnung

Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegentber dem Auftraggeber nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
abtreten. § 354a HGB bleibt unberlhrt.

Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung gegenutber Anspriichen des Auftraggebers nur berechtigt, wenn die Forderungen ent-
weder unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind oder es sich um Hauptleistungspflichten aus demselben Vertrag handelt.

6.6.5 Stundenlohnleistungen

Stundenlohnleistungen werden nur vergltet, wenn sie vor ihrem Beginn ausdrucklich vereinbart oder bei Bedarfspositionen
schriftlich abgerufen worden sind.

Der Auftragnehmer hat Uber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel bei der Objektiberwachung des
Auftraggebers in zweifacher Ausfertigung einzureichen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Diese mUssen neben den Angaben
zu den geleisteten Arbeitsstunden und dem erforderlichen, besonders zu vergitenden Aufwand flr den Verbrauch von Stoffen,
fur die Vorhaltung von Einrichtung, Geraten, Maschinen und maschinellen Anlagen, fir Frachten, Fuhr- und Ladeeinrichtungen
sowie etwaige Sonderkosten folgenden Angaben in leserlicher Form enthalten:
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= Veranlasser der Stundenlohnarbeiten (Namen, Fachbereich),

= Datum,

. Bezeichnung der Baustelle bzw. des Bauwerks mit Angabe der jeweiligen Projektbezeichnung,

= Auftragsnummer,

" genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle,

= Art der Leistung,

" Namen und Vornamen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,

" geleistete Arbeitsstunden (ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit),

" Geratekenngrof3en, bei Fahrleistungen die Fahrzeugart (z. B. Kipper), die Nutzlast und eine Begrindung fur den Einsatz

des Aufsichtspersonals.

Die Unterzeichnung eines Stundenlohnzettels durch die Objektuberwachung dient der Dokumentation von Art und Umfang der
erbrachten Leistung, begriindet jedoch keinerlei Anerkenntnis hinsichtlich der Vergutungspflicht.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergutet, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber angeordnet oder objektiv not-
wendig.

Stundenlohnzettel mussen als solche erkennbar getrennt von Tagesberichten eingereicht werden. Stundenlohnarbeiten in Bau-
tagesberichten werden nicht anerkannt.

7 Abnahme

7.1 Formliche Abnahme

Abnahmen erfolgen ausschliefSlich formlich und werden nicht durch eine Nutzungsaufnahme oder Inbetriebnahme des Ob-
jektes vor Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls ersetzt. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber fertiggestellte Teile der
Leistung, die durch die weitere Ausfihrung der Prufung und Feststellung entzogen werden, gemals § 4 Nr. 10 VOB/B zur
Zustandsfeststellung anzuzeigen. Die Regelungen in der VOB/B zur fiktiven Abnahme kommen nicht zur Anwendung. Die Ver-
pflichtung des Auftraggebers, die Abnahme rechtzeitig zu erklaren, bleibt hiervon unberdhrt.

7.2 Teilabnahmen

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Teilabnahmen. Teilabnahmen finden nur auf Verlangen des Auftraggebers statt.

7.3  Vorbereitung der Abnahme

Zum Leistungsumfang gehoért auch die Mitwirkung des Auftragnehmers bei Vorbegehungen zur Abnahme, der gemeinsamen
Mangelaufnahme wie auch der Durchfihrung und Mitwirkung bei Versuchslaufen und Probebetrieben, einschl. gewerke-
Ubergreifender Funktionstests.

7.4  Vorlaufige Nutzungsaufnahme

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber die Moglichkeit ein, bereits ganz oder teilweise hergestellte Gebaude(-teile) fur
vorgezogene Nutzerein- und -ausbauten den spateren Nutzer zu Uberlassen. Der Auftragnehmer hat die Inbetriebnahme durch
den Nutzer und den Nutzereinbau rechtzeitig zu koordinieren, so dass moglichst keine Behinderungen/Verzégerungen eintreten.

Sofern die Gefahr besteht, dass bereits fertiggestellte Leistungen des Auftragnehmers infolge der Benutzung vor Abnahme
beschadigt werden, kann der Auftragnehmer eine vorlaufige Ubernahme, jedoch keine (Teil-)Abnahme verlangen. Die vor-
laufige Ubernahme dient der Dokumentation des Leistungsstandes. Sie ist férmlich unter Aufnahme eines Protokolls tber
den Leistungsstand und etwaige Mangel durchzufihren. Sofern eine entsprechende Protokollierung der Nutzungsaufnahme
stattgefunden und der Auftraggeber die alleinige Nutzung der entsprechenden Raumlichkeiten inne hat, geht die Gefahr des
zufalligen Untergangs der Teilleistungen auf den Auftraggeber Uber.
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Im Rahmen des Nutzerausbaus obliegt dem Auftraggeber die Koordinierung der Nutzer (einschliel$lich beauftragter Planer und
ausfuhrender Unternehmen) mit den eigenen Belangen des Auftragnehmers. Im Konfliktfall unterrichtet der Auftragnehmer
den Auftraggeber rechtzeitig und unterbreitet ihm Vorschlage, wie der Auftraggeber etwaige Storpotenziale beheben kénnen.

8 Mangelhaftung/Haftung/Gefahriibergang

Mangelanspruche gegen den Auftragnehmer richten sich — soweit nachstehend nichts abweichendes bestimmt ist —in Art und
Umfang nach § 13 VOB/B.

Der Auftraggeber kann auch schon vor der Abnahme bei Vorliegen von Mangeln die Rechte aus § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B gel-
tend machen. Der Auftraggeber muss nicht zuvor eine Teilkindigung des Auftrages androhen oder erklaren.

Es wird klargestellt, dass auch optische Mangel und Reinigungsmangel ein Sachmangel darstellen kénnen. Eine Haufung von
unwesentlichen Mangeln kann einen wesentlichen Mangel darstellen.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt — sofern das Verhandlungsprotokoll keine abweichenden Festlegungen ent-
halt = 5 Jahre ab Abnahme.

9 Sicherheitsleistung/Versicherungen

9.1 Sicherheiten

9.1.1  Der Auftragnehmer wird eine unbefristete, selbstschuldnerische, unbedingte und unwiderrufliche Vertragserfullungs-
burgschaft Uber den Betrag von 10 % der Nettoauftragssumme vorlegen, ansonsten ist der Auftraggeber zum Einbe-
halt in entsprechender Héhe von den Abschlagsrechnungen berechtigt.

9.1.2  Eine Sicherheit fir Mangelhaftung nach Abnahme in Hohe von 5 % der Nettoabrechnungssumme als Einbehalt von
der Schlussrechnung, abldsbar durch unbefristete, selbstschuldnerische Blrgschaft fir Mangelhaftung wird vereinbart.
Die Ruckgabe dieser Burgschaft oder einer nicht verwerteten Sicherheit fir Mangelanspruche erfolgt nicht vor Ablauf
der vereinbarten Verjahrungsfrist fur Mangelanspruche.

9.1.3  Die Burgschaftsurkunden missen dem in den Anlagen 9 und 10 beigefigten Mustern entsprechen und sind von in
Deutschland zugelassenen Kreditinstituten oder -versicherern auszustellen. Konzernburgschaften sind ausgeschlossen.

9.2 Versicherungen

9.2.1  Bauleistungsversicherung

Sofern die Vertragsbestandteile keine abweichenden Festlegungen enthalten, verpflichtet sich der Auftragnehmer, eine Bau-

leistungsversicherung auf eigene Kosten abzuschliel3en, die eine Feuerversicherung und eine branchenubliche Selbstbeteiligung

beinhaltet. Soweit der Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung abschliefSt, kann er die hiermit verbundenen, auf den Auf-

tragnehmer entfallenen anteiligen Kosten auf diesen umlegen und von der Schlussrechnung abziehen.

9.2.2  Bauhaftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat Uberdies eine Bauhaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen abzuschliefSen:

5 Mio. € pauschal fUr Personen-, Sach- und Vermogenshaftpflicht (einschl. Umwelthaftpflicht), soweit das Verhandlungsproto-
koll keine andere Festlegung enthalt

Die Versicherungssumme darf pro Versicherungsjahr auf das zweifache der vorgenannten Versicherungssummen begrenzt sein.
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10

Kindigung

10.1

10.2

10.3

11

Eine Kundigungserklarung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. Sie darf vom Auftragnehmer grundsatzlich erst nach
ausdrucklicher angemessener Nachfristsetzung mit Kindigungsandrohung ausgesprochen werden.

Bei Kindigung des Vertrages durch den Auftraggeber aus einem vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund sind nur
die bis zum Kindigungszeitpunkt vertragsgemafs erbrachten, in sich abgeschlossenen und fur den Auftraggeber ver-
wertbaren Leistungen zu verglten. Anspruche des Auftraggebers auf Schadensersatz bleiben unberthrt. Die angemes-
sene Frist fur die Durchfuhrung der Leistungsfeststellung nach § 648a Abs. 4 BGB wird mit drei Arbeitstagen vereinbart.

Die Kindigungsfolgen bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Konfliktschlichtung

Die Vertragsparteien verpflichten sich, auftretende Konflikte méglichst zeitnah und in Verhandlungen zu schlichten. Vor der An-
rufung ordentlicher Gerichte ist das Verfahren gem. Schlichtungsverfahrensordnung (Anlage 15) zu durchlaufen.

12

Schlussbestimmungen

12.1

12.2

12.3

14

Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages personenbezogene Daten des
Auftragnehmers bzw. der fur ihn handelnden Vertreter, seiner Mitarbeiter, Erfllungsgehilfen und Nachunternehmer
und deren Vertreter/Mitarbeiter (fortan: Betroffene Personen). Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maf3gabe der gel-
tenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Auf die an-
liegende Datenschutzinformation (Anlage 18) wird verwiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenschutzinformation unverztglich, in jedem, Fall vor der Ubermittlung
personenbezogener Daten an den Auftraggeber, allen betroffenen Mitarbeitern seines Unternehmens zu Ubergeben
und die Ubergabe zu dokumentieren sowie auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Sofern der Auftraggeber
Erfillungsgehilfen oder Nachunternehmer einsetzt, hat er auch diese zu verpflichten, entsprechend vorzugehen und
die Umsetzung zu Uberwachen und nachzuweisen.

Sofern fur die Ausflhrung der Leistungen des Auftragnehmers im Einzelfall zusatzliche Einwilligungserklarungen be-
troffener Personen erforderlich sind, wie etwa bei der Nutzung von Projektkommunikationssystemen von Baustellen-
ausweisen, wird der Auftragnehmer die betroffenen Personen seines Unternehmens bzw. seiner Erflllungsgehilfen
und Nachunternehmer verpflichten, die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarungen beizubringen. Der Auftrag-
nehmer kann seine Leistungen nicht unter Hinweis auf fehlende Einwilligungserklarungen betroffener Personen ver-
weigern.

Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers bzw. dessen Mitarbeiter verarbeitet, verpflich-
tet er sich ebenfalls, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. AusschliefSlicher Gerichtsstand fur alle Rechtsstreitigkeiten aus oder
im Zusammenhang mit diesem Bauvertrag ist

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des
Vertrages im Ubrigen hiervon nicht berthrt.

Vielmehr ist durch Vertragsauslegungen, Vertragserganzungen oder Umdeutung eine Regelung zu finden, die den mit

unwirksamen Bestimmungen verfolgten wirtschaftlichen Zweck — soweit gesetzlich zulassig — erreicht. Entsprechendes
gilt bei etwaigen Lucken im Vertrag.
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12.5  Alle Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedurfen der Schriftform.

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer

DVP I. Bauvertrag Einzelvergabe nach VOB/B — DVP-Vertragsmuster 15



	Textfeld 605: 
	Textfeld 604: 
	Textfeld 648: 
	Textfeld 647: 
	Textfeld 646: 
	Textfeld 645: 
	Textfeld 331: 
	Textfeld 330: 
	Textfeld 329: 
	Textfeld 328: 
	Textfeld 327: 
	Textfeld 326: 
	Textfeld 105: 
	Textfeld 106: 
	Textfeld 107: 
	Textfeld 108: 
	Textfeld 109: 
	Textfeld 1010: 
	Textfeld 1011: 
	Textfeld 1012: 
	Textfeld 103: 
	Textfeld 100: 
	Textfeld 325: 
	Textfeld 10119: 
	Textfeld 10120: 
	Textfeld 324: 
	Textfeld 323: 
	Textfeld 322: 
	Textfeld 321: 
	Textfeld 320: 
	C112: Off
	Textfeld 314: 
	C111: Off
	C110: Off
	Textfeld 1013: 
	Textfeld 10226: 
	Textfeld 10225: 


