G.
Fachplanervertrag Technische Ausrustung

Zwischen

vertreten durch

in (Strafse, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in (Strafse, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Fachplanervertrag Technische Ausrustung geschlossen:
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1 Vorbemerkungen

Dem Auftragnehmer werden im Rahmen dieses Vertrages Objektplanungsleistungen fur das Bauvorhaben (s. Ziff. 2.1) Ubertra-
gen, beinhaltend insbesondere die Erstellung einer dauerhaft genehmigungsfahigen Planung zur Herbeiflhrung einer Bauge-
nehmigung und der notwendigen weiteren technischen Genehmigungen, soweit erforderlich, die anschliefende Vorbereitung
und Mitwirkung bei der Vergabe der Bauleistungen und die Objektiberwachung fur das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben.
Beide Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche Projektabwicklung an.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise.

1.1 Aufgabenstellung des Fachplaners Technische Ausriistung im Allgemeinen

Der Auftragnehmer erbringt als Sachwalter des Auftraggebers die vertragsgegenstandlichen Planungsleistungen unter Koordi-
nierung der weiteren an der Planung fachlich Beteiligten und unter Berucksichtigung der Projektziele. Der Werkerfolg liegt in
der vertragsgemafen Erbringung der in diesem Vertrag und seinen Anlagen vereinbarten Fachplanungsleistungen zur termin-,
kosten- und mangelfreien Fertigstellung des Bauvorhabens.

1.2 Projektziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen auf die Erreichung folgender Projektziele auszurichten:

1.2.1 Kostenziel

Baukosten (Kostengruppe 400 gem. DIN 276-1:2018-12 als Kostenobergrenze):

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kosten fortlaufend zu kontrollieren und den Auftraggeber dazu zu beraten. Er ist ver-
pflichtet, so zu planen, dass die 0.g. Kostenobergrenze eingehalten und nicht Uberschritten wird.

Eine Kostengarantie ist mit der Vereinbarung der Kostenobergrenze nicht verbunden.
1.2.2  Terminziel

Fertigstellung der dauerhaft genehmigungsfahigen vom Auftragnehmer verantworteten Teile der Genehmigungsplanung bis
zum:

Fertigstellung des Bauvorhabens bis zum:

1.2.3  Qualitatsziel

Folgende Qualitatsvorgaben sind einzuhalten:
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Insbesondere hat der Auftragnehmer fir die Einhaltung folgender Energieeffizienz-/Nachhaltigkeitsanforderungen/Zertifizie-
rungsziele Sorge zu tragen:

1.2.4  Weitere Projektzielvorgaben, wie Anforderungen an Technische Anlagen:

Sollte sich im Rahmen der weiteren Projektvorbereitung und -abwicklung herausstellen, dass die Projektziele gefahrdet sind, hat
der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf unverztglich hinzuweisen und Anpassungsmaf3nahmen vorzuschlagen. Dasselbe
gilt, soweit sich im Rahmen der weiteren Vertragsabwicklung Zielkonflikte ergeben.

Die Projektziele sind entsprechend fortzuschreiben, sofern und soweit der Auftraggeber die Vorgaben an die Projektrealisierung
andert und dies Auswirkungen auf die vereinbarten Zielvorgaben hat.

1.3  Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung Technische Ausristung. Alle durch diesen Vertrag ubertragenen
Leistungen sind insgesamt Teilerfolge einer einheitlichen Planerleistung des Auftragnehmers fur das Projekt und mit der Ver-
gutung gem. Ziff. 6 abgegolten.

Die Vertragsparteien sind sich darUber einig, dass die definierten Planungsziele gem. Ziff. 1.2 eine ausreichende Planungsgrund-
lage im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB darstellen. Dementsprechend entfallen die in § 650r BGB vorgesehenen Kindigungsrech-
te, auf welche die Parteien vorsorglich verzichten. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Beendigung dieses
Vertrages regeln sich ausschliefSlich nach den nachstehenden Bestimmungen.

Zur Abgrenzung der Leistungen des Auftragnehmers von den Leistungen der Architekten und weiteren Fachplanern sowie zur
Koordinierung wird Folgendes festgehalten:

2 Vertragsgegenstand/Grundlagen des Vertrages

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Objektplanungsleistungen beziehen sich auf das folgende Bauvorhaben:

2.1 Bauvorhaben

" Projektbezeichnung:
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= Grundstuck:

" Nutzungszweck:
" Art des Projekts (Neubau/Instandsetzung/Sanierung/Umbau):
" einheitliche oder sukzessive Projektdurchflhrung:

2.2 Weitere an der Planung fachlich Beteiligte
Der Auftraggeber hat bereits folgende fachlich an der Planung zu Beteiligende beauftragt. Die Beauftragung ist dem Auftrag-

nehmer bekannt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich im Rahmen der Leistungserbringung insbesondere mit den folgenden
an der Planung fachlich zu Beteiligenden zu koordinieren und deren Planungsbeitrage zu bertcksichtigen:

23 Noch zu beauftragende Fachplanungsbeteiligte

Der Auftraggeber wird weitere Fachplanungsbeteiligte beauftragen. Zielstellung ist die Sicherstellung eines stérungsfrei arbei-
tenden Planungsteams.

2.4  \Vertragsbestandteile/Grundlagen des Vertrages

Fir die Leistungen des Auftragnehmers gelten vorrangig die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen sowie die nachfolgen-
den Vertragsbestandteile:

2.4.1  Das Leistungsbild fur Fachplanung, Anlage 1a zu diesem Vertrag
2.4.2  Folgende weitere Leistungen/Leistungsbilder, Anlage 1b zu diesem Vertrag

2.4.3  Die Projektbeschreibung sowie die durch den Auftragnehmer beigestellten Planungsunterlagen vom
Anlage 2 zu diesem Vertrag

2.4.4  Das finale Angebot des Auftragnehmers vom , beinhaltend alle vereinbarten Leistungen einschliefSlich der
VergUtung fur die einzelnen Stufen und Leistungsphasen, jedoch ohne Geltung dort in Bezug genommener Allge-
meiner Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers und ohne Einschrankungen des Auftragnehmers zum Leistungs-
umfangs oder von Annahmen zum Projekt, soweit diese nicht ausdricklich Niederschlag in diesen Vertrag gefunden
haben, Anlage 3 zu diesem Vertrag
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245

246

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2411

2412

2413

2414

2.4.15

2.4.16

2.4.17

2418

2.4.19

2.4.20

2.4.21

CAD- und Dokumentenmanagementstandards, Anlage 4 zu diesem Vertrag
Der Rahmenterminplan vom , Anlage 5 zu diesem Vertrag

Die Kosteneinschatzung vom , mit vorlaufigen Baukosten von EUR , netto, Anlage 6 zu
diesem Vertrag

Der Zahlungsplan, Anlage 7 zu diesem Vertrag

Kernplanungsteam des Auftragnehmers, Anlage 8 zu diesem Vertrag

Das Projekthandbuch, Anlage 9 zu diesem Vertrag

Das Muster ,Mehrkostenanzeige”, Anlage 10 zu diesem Vertrag

Die Urheberrechtserklarung fir Nachunternehmer-Planer, Anlage 11 zu diesem Vertrag

Alle fUr das Bauvorhaben und seine Durchfuhrung einschlagigen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die
Bestimmungen des Baugesetzbuches mit Nebengesetzen und der mal3geblichen Bauordnung mit Nebengesetzen, mit

Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen

Alle im Gebiet der Europaischen Union und in Deutschland einschlagigen technischen Normen und Regelwerke, ferner
alle einschlagigen Bestimmungen und Richtlinien, mit Stand im Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik

Die Verordnung Uber die Honorare fUr Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der zum Vertragsabschluss
gultigen Fassung, soweit einschlagig. Grundlage aller Ubertragenen Planungsleistungen und deren Bewertung sind die
Leistungsbilder der HOAI im Sinne eines Mindeststandards.

Das Burgerliche Gesetzbuch —im Folgenden ,,BGB” genannt —, insbesondere die Bestimmungen Uber den Architekten-
und Ingenieurvertrag (§8§ 650p ff. BGB), ansonsten der Vorschriften Uber den Werkvertrag (§8 631 ff. BGB) sowie alle
gesetzlichen Regelungen Uber Mindestlohn, Arbeitnehmerutberlassung und Verhinderung von Schwarzarbeit

Die Schlichtungsverfahrensordnung vom , Anlage 12 zu diesem Vertrag

Die Vertragsanlage Lean Management vom , Anlage 13 zu diesem Vertrag

Die BIM-BVB vom , Anlage 14 zu diesem Vertrag

Die Datenschutzinformation vom , Anlage 15 zu diesem Vertrag

Bei allen Leistungen hat der Auftragnehmer das Ziel gréfStmaoglicher Wirtschaftlichkeit der Planung zu beachten.

2.5

Methodik der Leistungserbringung

Der Auftragnehmer hat bei seinen Leistungen folgende Methoden einzusetzen:

6

Digitales Planen (Building Information Modeling — BIM)

Digitales Mangelmanagement
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Leistungen des Auftragnehmers

3.1

Leistungsbild

Dem Auftragnehmer werden nach MafSgabe der nachstehenden Regelungen, insbesondere in Ziff. 3.2, die in den Anlagen 1a
und 1b zu diesem Vertrag ersichtlichen Leistungen in den folgenden Anlagengruppen Ubertragen:

Abwasser-, Wasser und Gaslangen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

Nutzerspezifische Anlagen, namlich:

Gebaudeautomation

Uber die im Leistungsbild benannten Leistungen der Fachplanung hinaus erbringt der Auftragnehmer folgende weitere Beson-
dere Leistungen bzw. Planungsleistungen aus anderen Planungs- und Ingenieurdisziplinen:

Im Falle einer Paket- oder Generalunternehmervergabe auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung treten die fur die
Leistungsphasen 5, 6 und 7 in den HOAI-Leistungsbildern benannten ersetzenden Besonderen Leistungen bei einer Ausschrei-
bung mit Leistungsprogramm anstelle der entsprechenden Grundleistungen.

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes geregelt ist, gehort zum Leistungsumfang der Lph. 5 bei einer Generalunternehmer-
vergabe die Planung der mal3geblichen Leitdetails nach Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Leistungen der Objektuber-
wachung sind mit der MaRgabe zu erbringen, dass sich die Uberwachungsleistungen vornehmlich auf wenige oder einen Auf-
tragnehmer beziehen. Umfasst ist in jeder Leistungsphase das Nachtragsmanagement im Verhaltnis zu den/dem ausfuhrenden

Unternehmen.

3.2  Allgemeine Leistungsanforderungen

3.2.1  Der Auftragnehmer schuldet in jeder beauftragten Stufe und Leistungsphase ein mangelfreies, vertragsgerechtes und
funktionstaugliches Werk, selbst wenn die hierfur erforderlichen Leistungen in diesem Vertrag oder seinen Anlagen
bzw. den Leistungsbildern der HOAI nicht oder nur unvollstandig beschrieben werden.

3.2.2  Die vertragsgemal3e Leistungserbringung erfordert eine aktive, vom Auftragnehmer gesteuerte und gefihrte Zusam-
menarbeit mit den weiteren Projektbeteiligten einschliefslich der Identifikation und Beseitigung von Schnittstellen oder
etwaigen Widerspruchen zwischen Planungsleistungen des Auftragnehmers und denen der weiteren Projektbeteiligten
sowie die Koordination und Integration deren Leistungen mit bzw. in die Leistungen des Auftragnehmers.

3.2.3  Als Mindeststandard schuldet der Auftragnehmer die Erbringung der in Anlage 15 zu § 55 HOAI aufgezahlten Grund-
leistungen mit den sich hieraus ergebenden Teilerfolgen, soweit fur die Projektrealisierung erforderlich sowie die zur
Herbeifuhrung der vereinbarten Planungsziele erforderlichen Besonderen Leistungen nach HOAI.

3.2.4  Die Leistungen sind sukzessive entsprechend dem jeweiligen Stand der Planung und gemafs den nachfolgend naher
spezifizierten Stufen zu erbringen.
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3.3  Leistungsstufen
Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt als Vollauftrag (alle Leistungsphasen 1 bis 9 gem. § 55 HOAI)

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt als Vollauftrag ohne Lph. 9 nach § 55 HOAI. Der Auftragnehmer bietet
dem Auftraggeber allerdings den Abruf der Leistungsphase 9 optional an.

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in drei Stufen, namlich den Stufen 1 (Lph. 1 bis Lph. 4 gem. HOAI), der
Stufe 2 (Lph. 5 bis Lph. 7 gem. HOAI) und Stufe 3 (Lph. 8 — Objektuberwachung). In diesem Fall bietet der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber optional die Lph. 9 an.

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer im Falle der Vereinbarung von Leistungsstufen zunachst nur die
Leistungen der Stufe 1. Sie beinhaltet die Leistungen der Grundlagenermittlung (Lph. 1) bis Genehmigungsplanung
(Lph. 4),

Der Auftraggeber behalt sich vor, den Auftragnehmer mit der Erbringung der weiteren Leistungen der Stufen 2 bis

zu beauftragen. Im Falle einer Paket- oder Generalunternehmervergabe gehort zur Objektiberwachung das
Plancontrolling wie auch das Ausfihrungscontrolling, insbesondere auch die Prifung der Nachtrage der ausfuhrenden
Unternehmen bzw. des ausfihrenden Unternehmens.

Die Beauftragung kann, soweit projektspezifisch erforderlich, auch teilweise, gegebenenfalls auch in mehreren Teilen
erfolgen. Die Beauftragung erfolgt jeweils durch schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung mit den Leistungen der Stufen 2 und 3 besteht nicht.

Wird der Auftragnehmer nicht mit den Stufen 2 oder 3 beauftragt, so stehen ihm fir diese Leistungsteile weder Ver-
gutungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz- noch sonstige Ansprliche zu. Beauftragt der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer mit diesen Leistungen, ist der Auftragnehmer zu deren Erbringung zu den Bedingungen dieses Vertrages
verpflichtet.

Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Leistungen einer weiteren Stufe nicht innerhalb einer Frist von

Wochen beauftragt, nachdem der Auftragnehmer dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass die Leistungen der
vorangehenden Stufe vollstandig fertig gestellt sind, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag zu kindigen. Die
Kundigung kann nur erfolgen, nachdem der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit einer Frist von 2 Wochen aufge-
fordert hat, die Anschlussbeauftragung auszusprechen und die Frist fruchtlos verstrichen ist. Im Falle dieser Kindigung
werden dem Auftragnehmer die erbrachten Leistungen der vorangegangenen beauftragten Stufen vergltet, weiter-
gehende Ansprlche des Auftragnehmers bestehen nicht. In der blof3en Annahme von einzelnen Leistungen aus einer
noch nicht beauftragten Stufe liegt nicht die Anschlussbeauftragung des Auftragnehmers mit einer oder mehreren
Leistungsstufen.

Aus dieser stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars herleiten.

3.4  Geanderte oder zusatzliche Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, sowohl Anderungen, die zur Erreichung des Werkerfolges notwendig sind, als auch solche, die
der Anderung des vereinbarten Werkerfolges dienen, anzuordnen (Anderungen).

Begehrt der Auftraggeber gegentber dem Auftragnehmer eine Anderung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftrag-
geber unverzlglich ein Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergltung vorzulegen. Aus dem Angebot des Auftragnehmers
mussen sich Art und Umfang der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche Vergltung, die
nach Maf3gabe der Regelungen in Ziff. 6.4 zu ermitteln ist, ergeben (ordnungsgemaf3es Angebot).

Die Vertragsparteien streben Einvernehmen Uber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Minder-
verglitung an. Erzielen die Parteien mit angemessener Frist, spatestens 30 Kalendertage nach Zugang des Anderungsbegehrens
beim Auftragnehmer keine Einigung, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, der Anordnung nachzukommen.

Der Auftragnehmer hat gleichwohl eine Anordnung des Auftraggebers vor Ablauf von 30 Kalendertagen zu befolgen, wenn
sein Interesse an der sofortigen Ausfuhrung der mit der begehrten Anordnung verbundenen Leistung das Interesse des Auf-
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tragnehmers an der vorherigen Vereinbarung einer Vergltung Uberwiegt, insbesondere, wenn die besonderen Umstande der
Projektabwicklung eine sofortige Umsetzung der Anordnung erforderlich machen.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fur die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfihrung geltend, trifft
ihn die Beweislast.

4

Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten/Mitwirkung des Auftraggebers

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.7

4.1.9

DVP

Allgemeine Leistungsanforderungen

Im Rahmen der geschuldeten Leistungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesem Vertrag vereinbarten Pla-
nungsziele als Sachwalter des Auftraggebers zu verfolgen. Das vom Auftragnehmer in den einzelnen Planungsschritten
geschuldete Planungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwischen den Parteien abgestimmten und
durch vom Auftraggeber freigegebene Plane und Unterlagen bestimmt und konkretisiert. Dartber hinaus hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hinsichtlich seiner gestalterischen und baulichen Vorstellungen zu beraten und Pla-
nungs- bzw. Durchfihrungsvorschlage auf der Grundlage des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

Der Auftragnehmer hat Fachplanungen so rechtzeitig und vollstandig zu Ubergeben und mit den Ubrigen Planungs-
beteiligten zu koordinieren, dass sie ohne zusatzliche Leistungen in die Gesamtplanung des Architekten eingefligt
werden konnen (Zielstellung der vollstandig koordinierten und integrierten Planung).

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Planungswuinsche und Planungsvorgaben des
Auftraggebers hat der Auftragnehmer fruhzeitig hinzuweisen und Alternativvorschlage zu unterbreiten. Der Auftrag-
nehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung offentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken ent-
gegenstehen und diese dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Berichte

Der Auftragnehmer nimmt an den vom Auftraggeber anberaumten Planungsbesprechungen und (auf ausdricklichen
Wunsch auch an den Bauherrenbesprechungen) mit qualifiziertem Projektpersonal teil. Grundsatzlich hat entweder
der Projektleiter oder dessen Stellvertreter an den Projektbesprechungen personlich mitzuwirken. Die Vorgaben des
Projekthandbuchs sind zu beachten.

Der Auftragnehmer leitet zudem die Baubesprechungen mit ausfUhrenden Unternehmen/dem ausfuhrenden Unter-
nehmen im Bereich Haustechnik und hat Niederschriften Uber die Besprechungsergebnisse zu fuhren. Er wird nach
Erfordernis an den Baubesprechungen des Architketen teilnehmen.

Uber den Fortschritt der Planung erstellt der Auftragnehmer zu jedem ersten Montag eines Monats einen schriftlichen Leis-
tungsfortschrittsbericht, welcher den Leistungsfortschritt der Planung darstellt und etwaige Soll-Ist-Abweichungen ausweist.

Nach vollstandiger Fertigstellung einer Leistungsphase hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Arbeitsergeb-
nisse und alle Unterlagen mit dem Stand der jeweiligen Leistungsphase, auf Wunsch des Auftraggebers auch in einem
Statusbericht (Format DIN A4) und in Ordnern gesammelt mit Planlisten, auf Wunsch des Auftraggebers auch zusatz-
lich auf Datentrager zu Ubergeben. Zeichnungen sind vom Auftragnehmer in einem vom Auftraggeber festgelegten
Format (gem. den Vertragsanlagen, insbesondere dem Projekthandbuch, voraussichtlich dwg und pdf, vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen bis zur Freigabe durch den Auftraggeber als
.Vorabzug” zu kennzeichnen. Die vom Auftraggeber freigegebenen zeichnerischen Unterlagen hat der Auftragnehmer
zu dokumentieren und anschliel3end weiter zu verarbeiten.

Wird erkennbar, dass das als Vertragsziel angestrebte Kostenlimit oder die ermittelten Baukosten, gleich aus Griinden,
nicht eingehalten werden (kénnen), hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich die Grunde fur die Ab-
weichung schriftlich mitzuteilen, ihn Uber die Auswirkungen schriftlich zu unterrichten und ihm samtliche moglichen
Handlungsalternativen (insbesondere Einsparungsmoglichkeiten) aufzuzeigen.

Behordenkontakte hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen. Der Auftragnehmer wird die

dem Auftraggeber aufgrund offentlichem und privaten Rechts obliegenden Anzeige-/Mitteilungs- und Vorlagepflich-
ten gegenuber Behorden und sonstigen Dritten wahrnehmen.
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4.1.10

4111

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

433
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Der Auftragnehmer wird von seiner Verantwortung zur Prifung, Kontrolle, Koordinierung und Uberwachung nicht
dadurch befreit, dass einer der Sonderfachleute oder ein sonstiger fachlich Beteiligter im Rahmen seiner Leistungen
gegenuber dem Auftraggeber ebenfalls zur Kontrolle, Koordinierung oder Uberwachung verpflichtet ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sein Mitarbeiterteam hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter und deren fachlichen
Qualifikation so zu besetzen und wahrend der Vertragsdurchfihrung vorzuhalten, dass keine Verzogerungen in Pla-
nung und Bauausfihrung bzw. Objektuberwachung entstehen und insbesondere die vereinbarten Fristen und Termine
einschliefslich der fur die weiteren Leistungsstufen zu vereinbarenden Fristen und Termine eingehalten werden.

Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat seine Bauabsichten nach Planungs- und Baufortschritt zu konkretisieren und sie dem Auftrag-
nehmer maoglichst frihzeitig mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat Anregungen, Empfehlungen, Vorgaben oder Anord-
nungen des Auftraggebers oder behordliche oder sonstige Auflagen zu beachten und bei seiner Leistungserbringung
zu berucksichtigen.

Der Auftraggeber hat den Planungs- und Baufortschritt in jeder Phase der Vertragsabwicklung durch zlgige Entschei-
dungen zu unterstutzen und die Planung und Durchflhrung der Baumafnahme durch die erforderliche und gebotene
Mitwirkung zu férdern. Dabei hat er insbesondere seine Planungs- und Bauabsichten nach Planungs- und Baufort-
schritt zu konkretisieren und sie dem Auftragnehmer maglichst frihzeitig mitzuteilen. Es bleibt jedoch die Pflicht des
Auftragnehmers, die von ihm bendtigten Unterlagen so rechtzeitig beim Auftraggeber abzufordern, dass die Projekt-
realisierung, insbesondere die Terminziele, nicht gefahrdet werden.

EDV

Projektkommunikationssysteme/Common Data Environment (CDE)

Die Projektkommunikation wird unter Einsatz eines internetbasierten Projektkommunikationssystems ab-
gewickelt. Der Auftragnehmer verwendet dieses Programm wahrend der Durchfihrung der vertraglichen Leistungen.
Die Bereitstellung, Datenerhaltung und -sicherung sowie Master-Administration und Gestaltung werden vom System-
anbieter des Auftraggebers vorgenommen.

Ein geeignetes Projektkommunikationssystem stellt der Auftragnehmer im Rahmen seiner Vertragsleistungen zur Verfu-
gung. Der Auftragnehmer Ubermittelt dem Auftraggeber in abzustimmenden zeitlichen Abstanden (soweit nicht etwas

anderes bestimmt ist: bis zum 10. eines jeden Quartals) auf Datentrager den aktuellen Datenstatus des Projekts. Nach
Beendigung des Projekts erhalt der Auftraggeber einen kompletten Datensatz.

Sonstige zu beachtende Vorgaben des Auftraggnehmers in Bezug auf Anwendungsprogramme

Der Auftragnehmer hat die nachbenannte Software bei seinen Leistungen zu berlcksichtigen und einzusetzen:

Dokumentations- und Ablagesysteme

Die Ablage von Daten erfolgt nach der vom Auftraggeber vorgegebenen bzw. mit dem Auftraggeber abgestimmten
Dokumentations- und Datenablagestruktur.
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Die mit der Nutzung des Projektkommunikationssystems verbundenen personellen Mehraufwendungen (z. B. fur Schulung und
Dateneingabe/Datenauswertung) sind, soweit in diesem Vertrag und seinen Anlagen nichts anderes bestimmt ist, mit dem ver-
traglichen Honorar abgegolten.

4.4  Schnittstellen zur IT des Rechnungswesens des Auftraggebers

4.5 Schnittstellen zu weiteren Projektbeteiligten

Folgende Schnittstellen zu den weiteren Projektbeteiligten sind zu beachten:

4.6 Kernplanungsteam des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die ihm Uibertragenen Leistungen im eigenen Unternehmen zu erbringen. Eine Ubertragung auf Nach-
unternehmer, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen nicht spezifiziert sind, ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht
zulassig.

Der Auftragnehmer hat als verantwortliche leitende Mitarbeiter fir die Bearbeitung der Projektaufgabe folgende Personen
benannt (Kernplanungsteam):

Auflistung des Kernplanungsteams (Anlage 8)

Leiter des Planungsteams:

Stellvertretender Planungsleiter:

Projektmitarbeiter:

Projektleiter, stellvertretender Projektleiter und in diesem Vertrag benannte Projektmitarbeiter mussen Uber eine abgeschlosse-
ne (Fach-)Hochschulausbildung und eine angemessene Berufspraxis — in der Regel mindestens 5 Jahre fir den Planungsleiter
und dessen Stellvertreter und 3 Jahre im Ubrigen — verfigen. Der Auftraggeber ist fir den Mitarbeitereinsatz zur Bewaltigung
der ihm Ubertragenen Projektaufgaben verantwortlich. Arbeitsrechtliche Weisungen an die Projektmitarbeiter erteilt aus-
schlielich der Auftragnehmer. Zur Sicherung des Projekt-Know-hows verpflichtet sich der Auftragnehmer, das benannte
Kernprojektteam wahrend der gesamten Projektdauer fur die Ubernommenen Projektleistungen einzusetzen, soweit nicht
unabwendbare Ereignisse die Zurverfugungstellung aus rechtlichen oder tatsachlichen Grunden ausschliel3en. Diese Mitarbei-
ter dirfen im Ubrigen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt werden. Neue Mitarbeiter sind mit
einem ausfuhrlichen Lebenslauf und relevanten Referenzen vorzustellen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung aus sach-
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lichem Grund verweigern, insbesondere wenn neue Mitarbeiter nicht die Erfahrung oder Qualifikation des vormals gekundig-
ten Mitarbeiters aufweisen.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters durch einen anderen vom
Auftragnehmer benannten Mitarbeiter zu verlangen, soweit ein Mitarbeiter durch sein Verhalten gegen wesentliche Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag verstofst oder Umstande zu vertreten hat, die bei objektiver Beurteilung eine weitere Zusammen-
arbeit mit diesem unzumutbar machen. Der Auftraggeber kann darlber hinaus eine Erganzung der Mitarbeiter durch ge-
eignete Fachleute ohne zusatzliche Vergutung verlangen, wenn die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter (aufgrund
unzureichender Erfahrungen, nicht ausreichender Fachkompetenz oder unzureichender Anzahl) einen ordnungsgemafen und
storungsfreien Planungs- bzw. Bauablauf nicht gewahrleisten konnen.

4.7  Vertretungsbefugnis des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat grundsatzlich keine Vertretungsmacht fur den Auftraggeber, insbesondere kann er fir den Auftragge-
ber keine Vertrage abschlie3en, aufheben oder andern.

Fur folgende Entscheidungen wird dem Auftragnehmer indessen Vertretungsmacht erteilt:

" Geltendmachung von Auskunfts- und Einsichtsrechten

. Umsetzung der mit dem Auftraggeber abgestimmten Organisationsvorgaben (Projekthandbuch), insbesondere Or-
ganisation von Projekt-, Planungs- und Baubesprechungen, Festlegung von Organisationsterminen und Qualitaten in
Baubesprechungen

" Entscheidungen zu Planungsfreigaben und Bemusterungen

Vertretung des Auftraggebers bei Abnahmen/Erklarung von Vorbehalten wegen Vertragsstrafen

Dem Auftragnehmer wird im Rahmen der Ubertragung von Projektleitungsaufgaben Vertretungsmacht fiir folgende
mit der Projektabwicklung in Zusammenhang stehende Geschafte eingeraumt:

Im Innenverhaltnis ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Weisung des Auftraggebers in Bezug auf alle wesentlichen Geschafts-
vorfalle einzuholen, insbesondere bei finanziellen Entscheidungen ab € netto (einmalig oder bei laufenden
Leistungen jahrlich) sowie bei Malnahmen, die die rechtzeitige Fertigstellung oder die Funktionsfahigkeit zu beeintrachtigen
vermogen oder wesentliche Qualitatseinbuf3en bei dem Projekt mit sich bringen warden.

4.8  Projektbiiro des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dafir Sorge zu tragen, dass der Planungsleiter bzw. dessen Stellvertreter wahrend der ublichen Ge-
schaftszeiten erreichbar und nach Erfordernis vor Ort prasent sind.

Der Auftragnehmer erbringt die wesentlichen Tatigkeiten von seinem Buro aus.

Der Auftragnehmer hat in der raumlichen Nahe zum Bauvorhaben bzw. im Bereich der Baustelleneinrichtung ein eige-
nes Projektblro zu unterhalten, und zwar

ab Vertragsbeginn.
ab Beginn der Ausfuhrungsleistungen.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Raumlichkeiten fur ein Projektblro zur Verflgung, welches der Auftrag-
nehmer fUr seine vertraglichen Leistungen zu nutzen hat.
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Soweit der Auftragnehmer Leistungen in einem gesondert anzumietenden Projektburo in der Nahe zum Bauvorhaben oder in
vom Auftraggeber zugewiesenen Raumlichkeiten (auch im Bereich der Baustelleneinrichtung) erbringt, treffen die Vertrags-
parteien zur etwaigen unentgeltlichen/entgeltlichen Zurverfligungstellung der Buroraume und der Blroausstattung folgende
Regelungen:

Der Auftragnehmer stellt auf seine Kosten die notwendigen Kommunikationsmitttel zur Verfugung. Er hat sicherzustellen, dass
er per Telefon, Telefax und E-Mail erreichbar ist:

Das Projektburo ist wahrend folgender Zeitraume besetzt zu halten:

5 Termine/Vertragsfristen

5.1 Vertragstermine
5.1.1  Beginn der Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat am mit seinen Leistungen begonnen.
Der Auftragnehmer wird mit seinen Leistungen am beginnen.
5.1.2  Sonstige Vertragstermine der Planung
Als Vertragstermine vereinbaren die Vertragsparteien folgende, vom Auftragnehmer einzuhaltende Fristen:

Fertigstellung der koordinierten Vorplanung, der koordinierten Entwurfsplanung und der koordinierten und einrei-
chungsfahigen (fertigen) Genehmigungsplanung gem. den im Rahmenterminplan benannten Planungszeitraumen.

Sonstige Vertragstermine, alternativ:

Fertigstellungstermine Fertigstellungsdauern
Fertigstellung der Planungsphase Fertigstellung der Planungsphase ab
bis zum vereinbarungsgemafler Leistungsaufnahme dieser
Phase Monate

Verschieben sich die Beginnzeiten fir entsprechende Leistungsphasen der Planung, bleiben die Ausfihrungszeitrdume unver-
andert.

5.1.3  Weitere Anforderungen an die Terminabwicklung

Der Auftragnehmer wird im Ubrigen seine Planungstatigkeit danach ausrichten, dass die im Rahmenterminplan benannten
Einzeltermine fur Planung und Ausflhrung eingehalten werden kénnen.
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Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Angaben zur Ausschreibung einschliefSlich Planvorgaben sind so vollstandig
und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen erstellt werden kénnen.

Weitere fur den Planungs- und Baufortschritt bedeutsame Fristen und Termine werden auf der Basis des zwischen den Vertrags-
parteien vereinbarten Terminplans vereinbart bzw. vom Auftraggeber nach billigem Ermessen auf der Grundlage der vereinbar-
ten oder festgelegten Terminplanung bestimmt.

Bei vom Auftragnehmer verschuldeten oder mitverschuldeten Terminuberschreitungen (auch solchen, die keine Vertragsfristen
und Vertragstermine betreffen), ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers Dritte mit der Ausflhrung der
nicht frist- oder termingerecht erbrachten Leistungen des Auftragnehmers nach Eintritt des Leistungsverzugs zu beauftragen
(Ersatzvornahme). Der Eintritt des Leistungsverzuges setzt voraus, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemes-
sene Frist setzt und sie mit der ausdrlcklichen Erklarung verbindet, dass der Auftragnehmer mit Ablauf der Frist in Verzug gerat.
Weitergehende Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberuhrt.

Im Falle wiederholter Termintberschreitungen durch den Auftragnehmer ist der Auftraggeber nach erfolgloser Setzung einer
angemessenen Frist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kiindigen und die Ausfihrung aller noch ausste-
henden vertraglich vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers an Dritte auf Kosten des Auftragnehmers zu Ubertragen oder
Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen.

5.2 Kostenerstattung bei verlangerter oder unterbrochener Planungs- und/oder Bauzeit

Die Parteien sind sich einig, dass der Auftragnehmer als Sachwalter des Auftraggebers, soweit nicht nachstehend anders verein-
bart, grundsatzlich keinen Anspruch auf Erstattung der durch eine verlangerte Leistung entstehenden Kosten hat. Die Parteien
stellen in diesem Zusammenhang klar, dass der Auftragnehmer — unabhangig von der Frage einer etwaigen Kostenerstattung —
zur Leistungserbringung verpflichtet bleibt, bis alle Leistungserfolge eingetreten sind und eine insgesamt vertragsgerechte und
mangelfreie Leistung vorliegt.

Ein Anspruch auf Kostenerstattung bei verlangerter oder unterbrochener Planungs- und Bauzeit besteht, wenn die verlangerte
Planungs- oder/Bauzeit durch den Auftraggeber veranlasst wurde. Dies ist der Fall bei Anderungen durch den Auftraggeber,
soweit diese terminliche Auswirkungen haben, die nur mit erheblichem Planungsmehraufwand und hieraus resultierender Kos-
tenerhohung auf Seiten des Auftragnehmers umgesetzt werden konnen, ebenso bei Leistungsunterbrechungen durch den Auf-
traggeber. Keine Leistungsanderung im Sinne der vorliegenden Regelung sind Ablaufstorungen, die durch nicht rechtzeitige und
nicht ordnungsgemafe Leistungsbeitrage anderer Planungs- und Ausfuhrungsbeteiligter entstehen, insbesondere solcher, die der
Auftragnehmer zu koordinieren hat und sich hieraus eine verlangerte Planungs- oder Bauzeit ergibt. § 313 BGB bleibt unberuhrt.

Die Vertragsparteien gehen einvernehmlich davon aus, dass Verlangerungszeitraume fur die einzelnen Leistungsstufen von we-
niger als 15 % die Zumutbarkeitsschwelle nicht Uberschreiten und dem Auftragnehmer ein Kostenerstattungsanspruch erst ab
Uberschreitung der Zumutbarkeitsschwelle zusteht, sofern er nicht selbst eine entsprechende Uberschreitung zu vertreten hat.
Im Fall eines Kostenerstattungsanspruchs dem Grunde nach hat der Auftragnehmer Anspruch auf Erstattung der ihm nachweis-
lich durch die verlangerte Leistungszeit fur die fragliche Leistungsphase entstehenden Mehrkosten. Grundlage der Berechnung
sind die in diesem Vertrag benannten Vergltungssatze fur das eingesetzte Personal.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Aushandigung der von ihm erstellten Unterlagen an andere Projektbeteiligte terminlich
zu dokumentieren, insbesondere eine Planlaufliste mit Eingangs- und Ausgangsdaten zu fuhren, aus der der jeweilige Bearbei-
tungsstand und die Verteilung der Plane ersichtlich ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle prufungspflichtigen Unterlagen und Angaben den verantwortlichen Projektbeteiligten,
insbesondere den Behorden, dem Prifstatiker und Fachingenieuren so rechtzeitig zur Verflgung zu stellen, dass die jeweilige
Prifung der Unterlagen termingerecht durchgefuhrt werden kann.

Flhlt sich der Auftragnehmer aufgrund von Leistungsdefiziten Dritter oder fehlender Entscheidungen des Auftraggebers in der
ordnungsgemafen Erbringung seiner Leistungen behindert, ist er verpflichtet, diese unverzlglich dem Auftraggeber schriftlich
unter Benennung der Hinderungsgriinde und der voraussichtlichen Auswirkungen mitzuteilen. Unterlasst er die Anzeige, bleibt
es bei den urspringlich vereinbarten Terminen und es tritt keine Verlangerung von Ausfihrungsfristen ein.
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6 Vergutung und Zahlung

6.1 Vergutungsvarianten
Die Vertragsparteien haben sich auf folgendes VergUtungssystem verstandigt:
VergUtung nach der HOAI
Die Ermittlung der VergUtung richtet sich nach der Verordnung uber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen
(HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.07.2013, insbesondere Teil 1 Allgemeine Vorschriften und Teil 3 Gebaude
und Innenraume. Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt berechnet wird:
6.1.1  Die anrechenbaren Kosten nach § 4i.V.m. § 54 HOAIl werden fur Leistungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber
bestatigten Kostenberechnung fur die jeweiligen Anlagengruppen ermittelt. Soweit diese noch nicht vorliegt, ist die

Kostenschatzung zugrunde zu legen.

6.1.2  Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz gem. § 4 Abs. 3 HOAI fur die jeweiligen Anlagen-
gruppen betragen:

6.1.3  Folgende Honorarzonen wird der Vergitungsermittlung in den jeweiligen Anlagengruppen zugrunde gelegt:

6.1.4  Als Honorarsatz wird folgender Satz der Honorartafel nach § 56 Abs. 1 HOAI vereinbart:

6.1.5  Die Leistungen fur die in Ziff. benannten Leistungen werden wie folgt bewertet:
Leistungen TA
Leistungsstufe 1 V.H.
Leistungsstufe 2a) V.H.

(Paket- oder GU-Vergabe mit funktionaler
Leistungsbeschreibung)

Leistungsstufe 2b) V. H.
(Einzelvergabe)

Leistungsstufe 3a) V. H.
(Paket- oder GU-Vergabe auf Basis funktionaler
Leistunsbeschreibung

Leistungsstufe 3b) V. H.
(bei Einzelvergabe)

6.1.6  Honorarzuschlage
Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen wie folgt erhoht:

vom-Hundert-Satz:
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6.1.7  Die Besonderen Leistungen gem. Ziff. 3.1 werden wie folgt pauschal honoriert:

Leistungsstufe 1:

Leistungsstufe 2:

Leistungsstufe 3:

Leistungsstufe 4:

Variante Pauschalhonorar

Die Vertragsparteien vereinbaren ein Pauschalhonorar fur alle nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen in Hohe
von

€ netto
zzgl. Nebenkosten gem. Ziff. 6.3 und

zzgl. der Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe

Das Pauschalhonorar ist wie folgt auf die Leistungsstufen verteilt:

Grundlagenermittlung % = €
Vorplanung % = €
Entwurfsplanung % = €
Genehmigungsplanung % = €
Ausfuhrungsplanung/Leitdetails % = €
Ausfuhrungsplanung % = €
Vorbereitung der Vergabe % = €
Mitwirkung bei der Vergabe % = €
Objektlberwachung % = €
Objektbetreuung % = €
Gesamt % = €

Die vorgenannten VergUtungen sind Festpreise. Sie haben Geltung fur die gesamte Vertragsdauer. Eine Pauschalvergltung ist un-
abhangig von den anrechenbaren Kosten. Veranderungen der anrechenbaren Kosten haben grundsatzlich keine Auswirkung auf
die abgeschlossene Pauschalvergltung. § 313 BGB sowie die Regelungen zu Ziff. 6.4 bei geanderten Leistungen bleiben unberthrt.
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6.2 Zeithonorar

Soweit Leistungen nach Zeitaufwand zu vergUten sind, vereinbaren die Parteien folgende Stundensatze:

Auftragnehmer/Inhaber/Geschaftsfuhrer: €/5td. netto
Planungsleiter/Leiter der Objektuberwachung: €/5td. netto
Architekt/Ingenieur: €/5td. netto
Sonst. Mitarbeiter: €/5td. netto

6.3 Nebenkosten

Alle anfallenden Nebenkosten werden gemafs § 14 HOAI 2013, mit % des fur die beauftragten Leistungsphasen ver-
einbarten Pauschalhonorars netto abgegolten. Hierin enthalten sind auch die Kosten samtlicher Vervielfaltigungen von Unter-
lagen bis einschliefslich DIN A3 (ausgenommen reprografisch zu produzierende Unterlagen und Vervielfaltigungen zur Anfer-
tigung von Broschuren) sowie unabhangig von der Grof3e je ein pausfahiges/kopierfahiges Exemplar samtlicher abschlielSend
fertig gestellter Planunterlagen. Die im Laufe der Leistungserbringung anzufertigenden weiteren Lichtpausen von Zeichnungen
grofler als DIN A3, die bestimmt sind fur Auftraggeber, Fachplaner, bauausfihrende Firmen etc., lasst der Auftragnehmer her-
stellen. Sie werden vom Auftraggeber auf Verwendungsnachweis an den Auftragnehmer vergutet.

6.4  Vergiitung fiir geanderte Leistungen

Sofern die Vertragsparteien nicht etwas anderes vereinbart haben, kénnen die Vertragsparteien im Falle von Anderungen (dazu
Ziff. 3.4) eine Anpassung der Vergutung entsprechend dem erforderlich gewordenen Mehr- oder Minderaufwand (grundsatz-
lich nach § 640q Abs. 2 BGB) verlangen. Der Mehr- oder Minderaufwand ist prifbar anhand des zusatzlichen Personals und
der zusatzlich eingesetzten Sachressourcen zu ermitteln, wobei der anderungsbedingte Mehr- oder Minderaufwand anhand
von Stundenbelegen und Nachweisen Uber eingesetzete Sachressourcen zu belegen ist. Dabei sind die jeweils erbrachten
Mehr- oder Minderstunden durch die Benennung des jeweiligen Mitarbeiters, des Leistungsinhaltes und des Leistungszeitraums
detailliert und durch Dritte prifbar zu begriinden. Samtliche Nebenkosten und Erschwernisse sind in diesem Falle durch die
zeitaufwandsbezogene Zusatzverglitung abgegolten.

Auftraggeber und Auftragnehmer sollen zeitnah einen Vergutungsnachtrag hinsichtlich etwaiger Verglitungsanderungen in
schriftlicher Form schliefSen.

Soweit die Bemessung der nach Zeitaufwand fortgeschriebenen Vergltung unter Berucksichtigung von § 10 HOAI zu einer
Mindestsatzunterschreitung fihren wirde, kann der Auftragnehmer zusatzlich die Differenz zum Mindestsatz fordern.

6.5 Zahlungen

6.5.1  Der Auftraggeber leistet auf der Grundlage des vereinbarten Zahlungsplans, sowie der dort vereinbarten und nachzu-
weisenden Leistungen Abschlagszahlungen in Hohe des vereinbarten Honorars zzgl. Nebenkosten und Umsatzsteuer.
Die vertragsgemalf3e Erbringung der den Auftragnehmer zur Stellung einer Abschlagsrechnung berechtigenden Leis-
tungen sind vom Auftragnehmer prifbar nachzuweisen. Rechnungen sind kumuliert zu stellen.

6.5.2  Nach vertragsgemal3er Erflllung aller beauftragten Leistungen (Fertigstellung) und Abnahme seiner Leistungen, ist
der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Schlussrechnung zu stellen. Die Schlusszahlung ist 6 Wochen nach
Zugang einer prifbaren Schlussrechnung fallig. Abschlagszahlungen werden Kalendertage nach Erhalt der
prufbaren Abschlagsrechnung fallig.

6.5.3  Nachforderungen nach einer einmal erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber hierauf
entsprechende Zahlung geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-)Schluss-
rechnung eine endgultige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen hat. Dies gilt nicht, wenn
dem Auftragnehmer erst nach Erteilung der Schlussrechnung Sachverhalte bekannt werden, die ein héheres Honorar
rechtfertigen.

Der Auftraggeber zahlt zusatzlich zur Vergutung nach dieser Vereinbarung die jeweilige Umsatzsteur in der gesetzlichen Hohe.
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7 Abnahme

Beide Vertragsparteien konnen die formliche Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers beantragen, wenn diese vollstandig
und im Wesentlichen mangelfrei erbracht worden sind (Fertigstellung). Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist,
ist eine Teilabnahme einzelner Leistungsstufen und Leistungsphasen ausgeschlossen. § 650s BGB bleibt unberthrt.

8 Mangelhaftung/Haftung

8.1 Mangel- und Haftungsanspriiche

Mangel- und Haftungsanspriiche des Auftraggebers richten sich, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist, nach
den gesetzlichen Vorschriften.

Der Auftragnehmer haftet fir Mangel seiner Leistung nach den gesetzlichen Vorschriften. Hat der Auftragnehmer eine geschul-
dete Leistung unvollstandig oder mangelhaft erbracht, hat ihm der Auftraggeber im Fall von nachbesserungsfahigen Leistungs-
ergebnissen Gelegenheit zu geben, die Leistung innerhalb einer angemessenen Frist zu vervollstandigen, vertragsgemals zu
vollenden oder mangelfrei nachzubessern (Nacherfiillung). Der Hohe nach ist die Haftung des Auftragnehmers auf die Héhe
der in Ziff. 9.2 vereinbarten Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung begrenzt. Dies gilt nicht, soweit Risiken nicht
versichert oder nicht versicherbar sind, z.B. im Fall von Termin- und/oder Kostengarantien des Auftragnehmers.

Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung des Schadens beteiligt wird,
es sei denn, dem Auftraggeber ist aus Grinden, die in der Person des Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der Scha-
densbeseitigung nicht zuzumuten.

8.2  Verjahrung

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspruche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der letzten nach diesem Vertrag von dem
Auftragnehmer geschuldeten Leistung.

9 Sicherheiten/Versicherungen

9.1 Sicherheiten

Die Vertragsparteien haben wechselseitig, soweit nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist, keine Erfillungs- oder Ge-
wahrleistungssicherheiten zu erbringen.

9.2 Berufshaftpflichtversicherungsschutz

Der Auftragnehmer schliefSt zur Sicherung etwaiger Ersatzanspruche nach diesem Vertrag eine Haftpflichtversicherung mit fol-
genden Deckungssummen ab und weist diese nach:

" Personenschaden €
" Sach- und Vermogensschaden €
jeweils

einfach maximiert im Versicherungsjahr (die Versicherungssumme steht einmal im Versicherungsjahr zur Verfugung)
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zweifach maximiert im Versicherungsjahr

fur die gesamte Vertragsdauer.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Zahlungen nach diesem Vertrag.
Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer seinen Versicherer anweisen, dem Auftraggeber Mitteilung zu
machen, wenn sich Veranderungen hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben.

10

Kindigung

10.1

Kindigung durch den Auftraggeber nach § 648 BGB

Wird der Vertrag nach § 648 BGB durch den Auftraggeber gekindigt, gelten folgende Regelungen:

10.2

§ 648 BGB

Uber die Vergltung fir erbrachte Leistungen hinaus erhalt der Auftragnehmer die vertragliche Vergltung fur eine
Hochstdauer von weiteren Monaten ab Beendigung des Monats, in dem die Kindigung erklart wurde,
soweit er nachweist, dass er seine projektbearbeitenden Mitarbeiter nicht in anderen Projekten beschaftigen kann.
Weitere Anspriche sind ausgeschlossen.

AuBlerordentliche Kiindigung

Fir die Kindigung aus wichtigem Grund gelten die Vorschriften des § 648a BGB. Ein wichtiger Grund fur eine Kindigung durch
den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers Leistungen an Nachunternehmer vergibt,

der Auftragnehmer das in Anlage 8 , Kernplanungsteam” aufgefuhrte Personal vertragswidrig austauscht,

der Auftragnehmer Uberschuldet oder zahlungsunfahig ist oder ein Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens
Uber das Unternehmen des Auftragnehmers gestellt und nicht binnen eines Kalendermonats zuriickgenommen oder

anderweitig erledigt wurde,

der Auftragnehmer auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist den Berufshaftpflichtversicherungs-
schutz nicht nachweist,

der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Projektziele nachhaltig gefahrdet ist, den Auftraggeber jedoch
darUber nicht unterrichtet hat,

der Auftragnehmer seine Tatigkeit trotz fruchtloser Nachfristsetzung nicht rechtzeitig aufnimmt oder sein vorzuhalten-
des Bauburo nicht ordnungsgemafs personell und/oder sachlich ausgestattet vorhalt oder

der Auftragnehmer mehrfach oder gravierend gegen ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Vertragspflich-
ten verstolSt und dem Auftraggeber deshalb eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist.

Anforderungen an die Kiindigungserklarung

Jede Kindigung hat schriftlich zu erfolgen. Anstelle der Kiindigung des gesamten Vertrages kann der Auftraggeber eine der
Leistungen des Auftragnehmers kindigen, soweit sie sich auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Projektsteuerungs-
leistung bezieht (§ 648 a Abs. 2 BGB).
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10.4 Abwicklung nach Beendigung

Im Falle einer Kindigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses hat der Auftragnehmer seine Arbeiten schnellst-
maglich so abzuschlieRen, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Ubernahme der Leistungen und die Weiterfihrung
der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen Dritten moglich ist. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den voll-
standigen Leistungsstand innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Kindigung durch Vorlage aller bereits erbrachten
Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen) nachzuweisen und auf Wunsch des Auftraggebers ein Abschlussgesprach zur
Ubergabe der Leistungen an seinen Nachfolger zu fuhren. Im Ubrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach
Maoglichkeit zu fordern, insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung Rechnung
zu tragen und die notigen Auskunfte zu erteilen.

11 Urheberrecht

Dem Auftragnehmer verbleibt ein etwaiges Urheberrecht an den von ihm erstellten Planungsergebnissen.

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen, die Plane fUr die Baumaldnahme und das ausgefuhrte
Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und verwerten. Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber zu diesem
Zweck hiermit das inhaltlich und zeitlich unbeschrankte sowie auf Dritte frei Ubertragbare und unterlizenzierbare Nutzungs-
recht an allen Leistungsergebnissen (seien sie urheberrechtlich geschitzt oder nicht) ein, die er aus und im Zusammenhang mit
diesem Vertrag erbracht hat. Das eingeraumte Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis des Auftraggebers, die Planung des
Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu bearbeiten sowie zu andern, soweit damit keine Entstellungen ver-
bunden sind und dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentumerinteressen zuzumuten ist. Dies gilt
entsprechend fur die vollstandig oder auch nur teilweile ausgefihrten Bauwerke; insbesondere ist der Auftraggeber berechtigt,
die Bauwerke zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, zu erweitern oder abzu-
brechen. Das gilt auch im Falle der vorzeitigen Auflésung des Vertragsverhaltnisses. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine ent-
sprechende Vereinbarung mit von ihm beauftragten Subplanern herbeizufihren und diese in Form der Erklarung (Anlage 11)
innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss dieses Vertrages nachzuweisen. Er ist Uberdies verpflichtet, den Auftraggeber von
Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten Dritter, die durch seine Leistungen berlhrt werden, freizustellen. Eventuelle
bereits bestehende Urheberrechte an Bestandsgebauden bleiben unberuhrt.

Der Auftraggeber ist jedoch verpflichtet, den Auftragnehmer vor einer Werkanderung anzuhoren.

Im vertraglich vereinbarten Honorar ist die vorstehende Ubertragung samtlicher (urheberrechtlicher) Nutzungsbefugnisse ein-
schlief3lich der etwaigen Vergutung nach § 32 UrhG enthalten und damit abgegolten.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist zur
Veroffentlichung seines Werkes zu fachlichen, publizistischen und literarischen Zwecken nach Zustimmung des Auftraggebers
berechtigt. Auch fur Veroffentlichung innerhalb der Referenzunterlagen des Auftragnehmers benétigt der Auftragnehmer eine
Zustimmung des Auftraggebers.

12  Schlussbestimmungen

12.1 Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm bekannt gewordenen Projektspezifika und Betriebsinterna des Auftraggebers und
des Nutzers auch Uber die Laufzeit des Vertrages hinaus vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Alle Verof-
fentlichungen uber das Projekt oder einzelne damit zusammenhangende Leistungen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers zulassig. Eine entsprechende Verpflichtung wird der Auftragnehmer auch seinen Planern auferlegen.

12.2 Datenschutzklausel
Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages personenbezogene Daten des Auftrag-

nehmers bzw. der fur ihn handelnden Vertreter, seiner Mitarbeiter, Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer und deren Ver-
treter/Mitarbeiter (fortan: Betroffene Personen). Die Datenverarbeitung erfolgt nach Mafdgabe der geltenden datenschutzrecht-
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lichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Auf die anliegende Datenschutzinformation
(Anlage 15) wird verwiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenschutzinformation unverziglich, in jedem Fall vor der Ubermittlung personen-
bezogener Daten an den Auftraggeber, allen betroffenen Mitarbeitern seines Unternehmens zu tbergeben und die Ubergabe
zu dokumentieren sowie auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Sofern der Auftraggeber Erfullungsgehilfen oder
Nachunternehmer einsetzt, hat er auch diese zu verpflichten, entsprechend vorzugehen und die Umsetzung zu Uberwachen
und nachzuweisen.

Sofern fur die Ausfihrung der Leistungen des Auftragnehmers im Einzelfall zusatzliche Einwilligungserklarungen betroffener
Personen erforderlich sind, wie etwa bei der Nutzung von Projektkommunikationssystemen von Baustellenausweisen, wird der
Auftragnehmer die betroffenen Personen seines Unternehmens bzw. seiner Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer verpflich-
ten, die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarungen beizubringen. Der Auftragnehmer kann seine Leistungen nicht unter
Hinweis auf fehlende Einwilligungserklarungen betroffener Personen verweigern.

Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers bzw. dessen Mitarbeiter verarbeitet, verpflichtet er sich
ebenfalls, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

12.3 ARGE-Struktur/-Vertretung/-Haftung

Der Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft. Sie wird vertreten durch:

Fir die Erfullung der vertraglichen Leistungen haftet jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, auch nach dem etwaigen Austritt
aus der Arbeitsgemeinschaft und nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung an das vorbenannte vertretungsberechtigte Mitglied. Die Vertretungsberechti-
gung gilt fort, solange dem Auftraggeber nicht schriftlich eine Anderung der Vertretungsberechtigung nachgewiesen worden
ist. Das gilt auch fur den Fall der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

12.4 Herausgabe von Unterlagen/Zuriickbehaltungsrecht

Die von dem Auftragnehmer zur Erfillung dieses Vertrages angefertigten Originalunterlagen (Zeichnungen, Plane etc.) sind dem
Auftraggeber als Teil der Dokumentation Ubersichtlich und vollstandig als Pausen der Originale und als sonstige elektronische
Medien bzw. auf Datentrager auszuhandigen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen spatestens bei der
Abnahme zurlickzugeben, wenn er sie zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr benétigt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfillung erstellten Unterlagen mit Ausnah-
me der Rechnungsunterlagen nach Ablauf einer Frist von 2 Jahren nach Ablauf der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche zu
vernichten. Zuvor hat er jedoch dem Auftraggeber die Ubergabe dieser Unterlagen anzubieten und ihn von der beabsichtigten
Vernichtung zu benachrichtigen. Sie dirfen nach Ablauf dieser Frist erst vernichtet werden, wenn der Auftraggeber sich in An-
nahmeverzug befindet.

Ein Zurlckbehaltungsrecht oder ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers an den von ihm erstellten Planungs- und
Bauunterlagen, die fur die Durchfihrung der Planung und die Realisierung des Bauvorhabens erforderlich sind, insbesondere
an dem virtuellen Gebaudemodell, ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist insoweit bis zur Fertigstellung der geschuldeten
Leistungen vorleistungspflichtig. Etwas anderes gilt nur bei einer Kindigung des Auftragnehmers aus Grunden, die der Auftrag-
geber zu vertreten hat.

12.5 Erfiillungsort

ErfUllungsort fur alle Leistungen nach diesem Vertrag ist der Sitz des Auftraggebers.
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12.6 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.7 Konfliktschlichtung und Gerichtsstand

Die Vertragsparteien verpflichten sich, auftretende Konflikte méglichst zeitnah und in Verhandlungen zu schlichten. Vor der An-
rufung ordentlicher Gerichte ist das Verfahren gem. Schlichtungsverfahrensordnung (Anlage 12) zu durchlaufen.

Ausschliefdlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten ist

12.8 Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

12.9 Salvatorische Klausel

Die Nichtigkeit/Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berthrt die Wirksamkeit der Gbrigen Teile des Vertrages nicht. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich jedoch, die unwirksamen Bestimmungen durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem
von den Parteien wirtschaftlich Gewollten am Nachsten kommt; soweit dies nicht maglich ist, gelten ersatzweise die Bestim-
mungen des Burgerlichen Gesetzbuches.

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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