C.
Projektsteuerungsvertrag*

Zwischen

vertreten durch

in (Strafse, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in (Strafse, Nr., PLZ, Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Projektsteuerungsvertrag geschlossen:

*Das Vertragsmuster betrifft einen Projektsteuerungsvertrag auf Basis der Leistungs- und Honorarordnung AHO-Heft 9, Stand
2019 (fortan: AHO-Heft 9). Sofern mehr kontrollierende Tatigkeiten im Vordergrund stehen, kann der Vertrag auch als Projekt-

controllingvertrag ausgestaltet werden. Ein dienstvertraglich basierter Projektcontrollingvertrag (fir ein Generalunternehmer-/
Generalubernehmercontrolling) ist unter C. abgedruckt.
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1 Vorbemerkungen

Zielstellung der mit diesem Vertrag Ubertragenen Projektsteuerungsleistungen ist die ingenieurtechnische und wirtschaftliche
Unterstutzung des Auftraggebers bei der Realisierung des nachfolgend naher bezeichneten Bauvorhabens. Aufgaben der Pro-
jektleitung nimmt der Auftraggeber selbst wahr, soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist. Dem Auftragneh-
mer obliegen die Vorbereitung und das Herbeiflhren der erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers.

1.1 Aufgabenstellung des Projektsteuerers im Allgemeinen

Der Auftragnehmer erbringt die in diesem Vertrag naher geregelten Leistungen in den nachfolgend beschriebenen Hand-
lungsbereichen zum Zwecke der Erreichung der in diesem Vertrag festgelegten Projektziele auf werkvertraglicher Basis. Der
Werkerfolg liegt in der vertragsgemal3en Erbringung der in diesem Vertrag und seinen Anlagen vereinbarten Projektsteuerungs-
leistungen zur termin- und kostengerechten und mangelfreien Fertigstellung des Bauvorhabens.

1.2 Projektziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen auf die Erreichung folgender Projektziele auszurichten:

1.2.1 Kostenziel

Planungs- und Baukosten (Kostengruppen 200 bis 700 gemafs DIN 276-1:2018-12 als Kostenobergrenze):

Eine Kostengarantie ist mit der Vereinbarung der Kostenobergrenze nicht verbunden.
1.2.2  Terminziel

Fertigstellung des Bauvorhabens bis zum:

1.2.3  Qualitatsziel

Folgende Qualitatsvorgaben sind einzuhalten:

Insbesondere hat der Auftragnehmer fir die Einhaltung folgender Energieeffizienz-/Nachhaltigkeitsanforderungen/Zertifizie-
rungsziele Sorge zu tragen:

Sollte sich im Rahmen der weiteren Projektvorbereitung und -abwicklung herausstellen, dass ein oder mehrere der vorgenann-
ten Projektziel(e) gefahrdet sind, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf unverziglich hinzuweisen und Anpassungs-
mafSnahmen vorzuschlagen. Dasselbe gilt, soweit sich im Rahmen der weiteren Vertragsabwicklung Zielkonflikte ergeben.

Die Projektziele sind entsprechend fortzuschreiben, sofern und soweit der Auftraggeber die Vorgaben an die Projektrealisierung
andert und dies Auswirkungen auf die vereinbarten Zielvorgaben hat.
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Die Vertragsparteien sind sich daruber einig, dass die vorstehend definierten Planungsziele eine ausreichende Planungsgrundla-
ge im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB darstellen. Dementsprechend entfallen die in § 650r BGB vorgesehenen Kundigungsrechte,
auf welche die Parteien vorsorglich verzichten. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Beendigung dieses Ver-
trages regeln sich ausschlief3lich nach den nachstehenden Bestimmungen.

2 Vertragsgegenstand, Grundlagen des Vertrages

Gegenstand des Vertrags sind Projektsteuerungsleistungen fur das folgende Bauvorhaben (Projekt):

2.1 Allgemeine Beschreiung des Bauvorhabens (Projektes)

" Projektbezeichnung:

= Grundstuck:

" Nutzungszweck:

" Art des Projekts (Neubau/Instandsetzung/Sanierung/Umbau):
" einheitliche oder sukzessive Projektdurchfihrung:

2.2 Bearbeitungsstand/Planung/Genehmigung

" Stand der bisherigen Projektrealisierung/vorliegende bzw. noch einzuholende Genehmigungen:
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2.4

DVP

Bereits beauftragte Planungsbeteiligte:

Bereits beauftragte ausfihrende Unternehmen:

Projektvorgaben fiir Vergabe, Planung und Ausfiihrung

Offentliches Vergaberecht oder auftraggeberseitige Vergaberichtlinien fiir das gesamte oder Teile des Projektes
einzuhalten?

Ein auftraggeberseitiges Bedarfsprogramm nach DIN 18205:2016-11

liegt vor liegt nicht vor, wird von folgenden Projektbeteiligten erstellt:

Vorgesehene Planer- und Unternehmereinsatzformen sind:

Einzelplaner ohne Lph. 5 Einzelplaner mit Lph. 5
Generalplaner ohne Lph. 5 Generalplaner mit Lph. 5
Einzelunternehmer Teil-Generalunternehmer

Generalunternehmer/Generalibernehmer ohne Lph. 5
Generalunternehmer/Generalibernehmer mit Lph. 5

Totalunternehmer/Totallbernehmer

Weitere Merkmale der Projektrealisierung

Der Auftraggeber realisiert das Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen und fUr eigene Rechnung und zu
eigenen Nutzungszwecken.

Der Auftraggeber realisiert das Bauvorhaben als Projektentwickler in seinem eigenen Namen und fur eigene

Rechnung. Die Vermietung an dritte Nutzer und eine etwaige Verdauf3erung erfolgen wahrend der Planung und
Realisierung.
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2.5

Folgende Gremien der Auftraggeberorganisation sind nach MalfSgabe der Vorgaben des Auftraggebers einzubin-
den:

Folgende weitere Beteiligte (Stakeholder) sind bei der Projektrealisierung einzubeziehen:

Projektsteuerungseinsatzform

Gegenstand dieses Vertrags sind Projektsteuerungsleistungen

gemafs dem Leistungsbild nach Heft 9 der AHO-Fachkommission , Projektsteuerung/Projektmanagement” (fortan:
AHO-Heft 9)

ausschliefSlich Projektcontrolling-Leistungen (Leistungen mit vornehmlich kontrollierendem Charakter, z.B. Banken-,
Investoren- oder Generalunternehmercontrolling)

folgende zusatzliche Projektleitungsaufgaben (insgesamt Projektmanagement):

Es werden folgende weitere Festlegungen zur Einsatzform vereinbart:

2.6

Grundlagen des Vertrages

Fir die Leistungen des Auftragnehmers gelten vorrangig die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen sowie nachrangig die
nachfolgenden Vertragsbestandteile:

2.6.1
2.6.2
2.6.3
264
2.6.5

2.6.6

6

Das Leistungsbild fur auf Basis AHO-Heft 9, Anlage 1a zu diesem Vertrag
Folgende weitere Leistungsbeschreibungen/Leistungsbilder: , Anlage 1b zu diesem Vertrag
Die Honorarermittlung vom , Anlage 2 zu diesem Vertrag

Die Auflistung des Kernprojektteams des Auftragnehmers, Anlage 3 zu diesem Vertrag
Die Liste eingeschalteter Nachunternehmer (einschliel3lich freiberuflich Tatiger), Anlage 4 zu diesem Vertrag

Der Rahmenterminplan vom , Anlage 5 zu diesem Vertrag
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2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12

2.6.13

2.6.14

2.6.15

2.6.16

2.6.17

2.6.18

2.6.19

Der Zahlungsplan vom , Anlage 6 zu diesem Vertrag (soweit vereinbart)
Die Projektgrundlagen (gemafS der Liste der Ubergebenen Unterlagen), Anlage 7 zu diesem Vertrag

Erganzend die Untersuchungen zum Leistungsbild, zur Honorierung und zur Beauftragung von Projektmanage-
mentleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, AHO-Heft Nr. 9

Die Vorschriften des BGB Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag, §§ 650p ff. BGB, im Ubrigen die Vorschriften
des BGB Uber den Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB

Die Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10.06.1998

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die einschlagigen offentlich-rechtlichen Bestimmungen und der
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Anforderungen des Auftraggebers

Das Formular Mehrkostenanzeige, Anlage 8 zu diesem Vertrag

Die Dokumentationsanforderungen, Anlage 9 zu diesem Vertrag

Der Definitionskatalog, Anlage 10 zu diesem Vertrag

Die Schlichtungsverfahrensordnung vom , Anlage 11 zu diesem Vertrag
Die Vertragsanlage Lean Management, Anlage 12 zu diesem Vertrag

Die BIM-BVB, Anlage 13 zu diesem Vertrag

Die Datenschutzinformation, Anlage 14 zu diesem Vertrag

Sonstige Vorschriften:

2.7

Methodik der Leistungserbringung

Der Auftraggeber strebt eine partnerschaftliche Projektabwicklung an. Des Weiteren hat der Auftragnehmer bei seinen
Leistungen folgende Methoden einzusetzen:

DVP

Lean Management
Agiles Projektmanagement

Building Information Modeling (BIM — ggf. auch BIM-Management)
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3 Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Leistungsbild

Der Auftragnehmer hat alle Leistungen zu erbringen, die nach Mafsgabe der Bestimmungen dieses Vertrags und des Leistungs-
bildes zur Erreichung der in diesem Vertrag beschriebenen Projektziele erforderlich sind. Er hat die im Rahmen der Projektziele
festgelegten Quantitaten und Qualitaten, Termine und Kosten wahrend der gesamten Vertragslaufzeit zu Uberwachen und auf
deren Einhaltung hinzuwirken. Seine eigenen Leistungen hat der Auftragnehmer so rechtzeitig zu erbringen, dass die Termin-
ziele eingehalten werden kénnen.

Dem Auftragnehmer werden insbesondere die aus den Anlagen 1a (und b) zu diesem Vertrag ersichtlichen Leistungen Uber-
tragen.

Der Auftragnehmer hat die in den Anlagen 1a und b benannten sogenannten Lieferobjekte herzustellen, es sei denn, deren
Erstellung ist nach den konkreten Projektspezifika nicht erforderlich.

Zur Auslegung des Leistungsumfangs ist auf die in diesem Vertrag geregelten Projektziele und Projektvorgaben abzustellen.
Des Weiteren sind verwendete Begriffe, wie z.B. ,Mitwirken”, ,Erstellen”, ,Aufstellen” bzw. ,Abstimmen”, ,Umsetzen”, ,Fort-
schreiben” oder , Prifen” bzw. ,,UberprUfen”, ~Analysieren und Bewerten” und ,Steuern” entsprechend dem Definitionskatalog,
Anlage 10 zu diesem Vertrag sowie § 2 Abs. 4 AHO-Heft 9 und der Kommentierung hierzu zu verstehen.
3.2 Klarstellungen zum Leistungsumfang
3.2.1  Die Beauftragung bezieht sich
auf alle Handlungsbereiche des Leistungsbildes (A) Organisation, Information, Koordination und Dokumentation,
(B) Qualitaten und Quantitaten, (C) Kosten und Finanzierung, (D) Termine, Kapazitaten und Logistik, (E) Vertrage

und Versicherungen

ausschliefSlich auf folgende Handlungsbereiche:

3.2.2  Der Auftragnehmer Ubernimmt grundsatzlich keine Leistungen aus dem Bereich der Projektleitung nach
§ 3 AHO Heft 9; ausnahmsweise erbringt er folgende Leistungen:

3.2.3 Uber die im Leistungsbild, Anlage 1 (ggf. 1a und ggf 1b), ausgewiesenen Leistungen werden dem
Auftragnehmer noch folgende Besondere Leistungen Ubertragen:

3.2.4  Soweit sich aus diesem Vertrag nicht etwas anderes ergibt, Ubernimmt der Auftragnehmer keine Verpflichtungen
aus dem Bereich der Objekt- und Fachplanungen nach der HOAI und keine Ausfuihrungsleistungen.
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33 Rechtsdienstleistungen

Sofern bei der Projektabwicklung Rechtsdienstleistungen erforderlich werden, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf
hinzuweisen, die erforderlichen juristischen Leistungsbeitrage zu benennen und entsprechende Leistungen beim Auftraggeber
anzufordern.

3.4  Leistungsstufen

Mit Abschluss dieses Vertrages werden dem Auftragnehmer samtliche Leistungsstufen nach AHO-Heft 9 (namlich
Projektvorbereitung, -planung, Ausfihrungsvorbereitung, Ausfuhrungsplanung und Projektabschluss) Gbertragen.

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt stufenweise, und zwar mit Beauftragung werden folgende Projekt-
stufen nach AHO-Heft 9 fest vereinbart:

Die Projektstufen 1 bis 2 (Projektvorbereitung und Planung gemafs § 2 AHO-Heft Nr. 9)
Die Projektstufen

Soweit dem Auftragnehmer nicht sogleich samtliche Leistungsstufen Ubertragen werden, sondern eine stufenweise Beauftra-
gung erfolgt, erklart der Auftraggeber die grundsatzliche Absicht, den Auftragnehmer auch mit weiteren Leistungsstufen zu
beauftragen. Einen Rechtsanspruch auf Anschlussbeauftragung hat der Auftragnehmer nicht. Die Beauftragung der weiteren
Leistungsstufen erfolgt durch schriftlichen Leistungsabruf des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unaufgefordert schriftlich zu unterrichten, wenn die Beauftragung von Leistungen
aus spateren Leistungsstufen notwendig wird. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Leistungen aus noch nicht abgerufenen
Leistungsstufen nach diesem Vertrag zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie innerhalb einer Frist von Wochen nach
Abschluss der letzten Ubertragenen Leistungsstufe abruft. Die Frist beginnt nicht vor einer schriftlichen Mitteilung des Auftrag-
nehmers nach Satz 1. Eine etwaige Anschlussbeauftragung erfolgt ebenfalls schriftlich. In der blofSen Annahme von einzelnen
Leistungen aus einer noch nicht beauftragten Stufe liegt nicht die Anschlussbeauftragung des Auftragnehmers mit einer oder
mehreren Leistungsstufen.

Entsprechendes gilt, wenn vor Abschluss einer Leistungsstufe bereits einzelne Leistungen aus einer spateren Stufe erforderlich
werden. Der Auftraggeber ist in diesen Fallen befugt, bereits vorab abgrenzbare Leistungen aus einer spateren Leistungsstufe
abzurufen.

Soweit Leistungen der Projektleitung Ubertragen werden, ist bei einer stufenweisen Beauftragung im Zweifel anzunehmen, dass
die Leistungen der Projektleitung in jeder Stufe parallel zu den beauftragten Steuerungsleistungen zu erbringen sind.

3.5 Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des vereinbarten Werkerfolges oder sonstige Anderungen, die zur Erreichung des
Werkerfolges notwendig oder zweckmaRig sind, anzuordnen (Anderungen). Zu den Anderungen gehéren sowohl Anderungen
der Projektziele gem. Ziff. 1.2 sowie auch Anderungen einzelner vereinbarter Projektsteuerungsleistungen.

Begehrt der Auftraggeber eine entsprechende Anderung, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich ein Angebot
Uber die Mehr- oder Mindervergltung zu unterbreiten. Das vom Auftragnehmer unterbreitete Angebot muss den Vergltungs-
regelungen fur Nachtragsangebote nach Ziff. 6.2 entsprechen und so aufgestellt sein, dass der Auftraggeber das Angebot unter
Berlicksichtigung der Bestimmungen dieses Vertrages prifen kann (ordnungsgemafes Angebot).

Der Auftragnehmer darf die Erstellung eines Angebotes und die Ausfuhrung der durch den Auftraggeber geanderten Leistun-
gen nur ablehnen, wenn eine Anderung des Werkerfolges vorliegt und diese im Einzelfall unzumutbar ist. Macht der Auftrag-
nehmer betriebsinterne Vorgange fur die Unzumutbarkeit einer Anordnung geltend, trifft ihn die Beweislast hierfur.

Die Vertragsparteien streben eine einvernehmliche Regelung Uber die Durchfihrung der geanderten und zusatzlichen Leis-
tungen sowie die Vergitungsanpassung an. Zur Herstellung des Einvernehmens soll eine Anordnung zur Ausfuhrung durch
den Auftraggeber grundsatzlich erst nach Ablauf von 30 Kalendertagen, gerechnet vom Zugang des Anderungsbegehrens an,
zulassig sein. Der Auftragnehmer hat gleichwohl eine Anordnung des Auftraggebers vor Ablauf von 30 Kalendertagen zu be-
folgen, wenn das Interesse des Auftraggebers an der sofortigen Ausfihrung der mit der begehrten Anordnung verbundenen
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Leistungen das Interesse des Auftragnehmers an der vorherigen Vereinbarung einer Vergitung eindeutig Uberwiegt, insbeson-
dere, wenn die besonderen Umstande der Projektabwicklung eine sofortige Umsetzung der Anordnung erforderlich machen.
Die Auswirkungen geanderter und zusatzlicher Leistungen auf die Vergltung werden in Ziff. 6.2 dieses Vertrags geregelt.

Der Auftragnehmer berat den Auftraggeber hinsichtlich der zweckmal3igerweise einzusetzenden Planer- und Unternehmer-
einsatzform und deren Fortschreibung. Werden nach der Beauftragung der Projektsteuerungsleistungen die Planer- und/oder
Unternehmereinsatzform geandert, so ist die Vergltung anzupassen. Dabei konnen von den Vertragsparteien als Anhaltspunkt
fur den Mehr- oder Minderaufwand die Honorarvorschlage zu § 8 (2) AHO-Heft 9, herangezogen werden.

4 Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten/Mitwirkung des Auftraggebers

4.1 Allgemeine Leistungsanforderungen

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die kinftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten des Objekts in Abhangigkeit
von den Nutzungszielen gering gehalten werden. Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die absehbaren
Betriebs-, Verbrauchs- und Instandhaltungskosten so steigen, dass die Einsparungen dadurch im Wesentlichen aufgezehrt oder
Uberkompensiert werden.

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst auch die Steuerung von Projektbeteiligten, die im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses noch nicht beauftragt worden sind, jedoch wahrend der Projektrealisierung hinzutreten. Er ist verpflichtet, die be-
stehende Projektorganisation kontinuierlich zu Uberprufen und fortzuschreiben und dabei ggf. erforderliche oder zweckmal3ige
Optimierungs- und Verbesserungsvorschlage zu unterbreiten.

4.2 Mitwirkung des Auftraggebers: Finanzierung/bebauungsfahiges Grundstiick

Die termingerechte Klarung der Finanzierung zur Sicherstellung des Baubeginns sowie die Zurverfigungstellung eines bebau-
ungsfahigen Grundsttcks sind Mitwirkungspflichten des Auftraggebers.

4.3 Berichtswesen

Der Auftragnehmer Ubernimmt die Entscheidungsvorbereitung und insbesondere eine Entscheidungsterminplanung fur den
Auftraggeber.

Dabei obliegt dem Auftragnehmer die Organisation, Steuerung und Kontrolle des Berichts- und Besprechungswesens fur das
Projekt. Dazu gehort auch die Dokumentation von ihm gefuhrter Besprechungen und deren Erledigungsverfolgung.

Daruber hinaus verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber regelmafSig Uber den Projektfortschritt zu unterrichten,
und zwar insbesondere Uber durchgeflhrte Beschaffungen, den Leistungsfortschritt betreffend Planung und Ausflihrung, die
Kosten, den Mittelabfluss und die Termine sowie deren jeweilige Entwicklung im Abgleich mit den Projektzielen. Der Leistungs-
fortschritt ist leistungs- und bauteilbezogen darzustellen. Die regelmaf3ige Berichterstattung erfolgt

mittels schriftlicher Quartalsberichte

einmal pro Monat als Kurzbericht zum Stichtag Monatsende (Statusbericht) sowie 4 x jahrlich als Sachstandsbe-
richt, jeweils zum Quartalsende (Quartalsbericht)
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Im Rahmen der regelmafSigen Berichterstattung sind Termin- und Kostenabweichungen in Form einer Soll/Ist-Darstellung auf-
zuzeigen.

Unabhangig von der Regelberichterstattung obliegt dem Auftragnehmer eine unverzlgliche schriftliche Informationspflicht
Uber besondere Projektvorkommnisse, insbesondere Uber das Auftreten von Termin- und Kostenabweichungen gegenuber den
Projektzielen sowie Uber den Eintritt von Umstanden, die die Gefahr entsprechender Abweichungen hervorrufen.

Der Auftragnehmer hat sein Berichtswesen so aufzubauen, dass auf Anfrage des Auftraggebers eine aktuelle Auskunft Uber
den Stand des Projekts, speziell im Hinblick auf Beschaffungen, Mittelverwendung, Kosten, Termine und Qualitaten, moglich ist.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber Uber mit Dritten, z. B. Behdrden oder weiteren Projektbeteiligten, geflihrte Korres-
pondenz in jedem Einzelfall durch unverziigliche Uberstellung von 2 Kopien unterrichten. Das gilt auch fur Ergebnis-
vermerke oder Protokolle sowie auch sonstige Aufzeichnungen im Rahmen der Projektrealisierung, die der Auftragnehmer im
Rahmen der Projektrealisierung erstellt.

Der Auftragnehmer hat dafur Sorge zu tragen, dass eine geordnete Zusammenstellung der bei der Projektrealisierung zu er-
arbeitenden Dokumentationsunterlagen erfolgt, und zwar nach Maf3gabe der Dokumentationsanforderungen (Anlage 10).
4.4 EDV
4.4 Projektkommunikationssysteme/Common Data Environment (CDE)
Die Projektkommunikation wird unter Einsatz eines internetbasierten Projektkommunikationssystems
abgewickelt. Der Auftragnehmer verwendet dieses Programm im Rahmen seiner Leistungserbringung. Die Bereit-
stellung, Datenerhaltung und -sicherung sowie Administration und Gestaltung werden vom Systemanbieter des
Auftraggebers vorgenommen.
Ein geeignetes Projektkommunikationssystem stellt der Auftragnehmer im Rahmen seiner Vertragsleistungen zur
Verfigung und Ubernimmt die Administration des Systems. Der Auftragnehmer Ubermittelt dem Auftraggeber
in abzustimmenden zeitlichen Abstanden (soweit nicht etwas anderes bestimmt ist: bis zum 10. eines jeden Quar-

tals) auf Datentrager den aktuellen Datenstatus des Projekts. Nach Beendigung des Projekts erhalt der Auftragge-
ber einen kompletten Datensatz.

4.4.2  Sonstige zu beachtende Vorgaben des Auftragnehmers in Bezug auf Anwendungsprogramme

Der Auftragnehmer hat die nachbenannten Softwareprogramme bei seinen Leistungen zu berlcksichtigen und
einzusetzen:

443  Dokumentations-/Ablagesysteme

Die Ablage von Daten erfolgt nach der vom Auftraggeber vorgegebenen bzw. mit dem Auftraggeber abgestimmten
Aktenablagestruktur.
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Die mit der Nutzung der vorgenannten EDV-Systeme verbundenen personellen Mehraufwendungen (z.B. fur Schulung und
Dateneingabe/Datenauswertung) sind, soweit in diesem Vertrag und seinen Anlagen nichts anderes bestimmt ist, mit dem ver-
traglichen Honorar abgegolten.

4.5 Schnittstellen zur IT des Rechnungswesens des Auftraggebers

4.6 Schnittstellen zu weiteren Projektbeteiligten

Folgende Schnittstellen zu den weiteren Projektbeteiligten sind zu beachten und zu steuern:

4.7 Beachtung der Anordnungen des Auftraggebers

Anordnungen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer beachten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverztglich
schriftlich darauf hinzuweisen, wenn die Vorgaben oder Anordnungen des Auftraggebers unrichtig oder unzweckmaf3ig/un-
wirtschaftlich sind und in diesem Fall Alternativvorschlage zu unterbreiten.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden grundsatzlich durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht ge-
mindert. § 254 BGB bleibt unberthrt.
4.8 Anforderungen an die Tatigkeit

Der Auftragnehmer arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Auftraggeber und den anderen, vom Auftraggeber fur die Ab-
wicklung des Vorhabens eingesetzten, Projektbeteiligten zusammen.

Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer Unternehmer- oder Lieferanteninteressen ebenso wenig vertreten
wie Interessen sonstiger Dritter.

Der Auftragnehmer schuldet eine fachkundige und im Ubrigen ordnungsgemaRe Projektsteuerungsleistung. Er hat die berufs-
typischen Sorgfaltsanforderungen zu beachten, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, die Berufsstandards eines Architekten
und/oder Bauingenieurs.

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm Ubertragenen Leistun-
gen berechtigt und verpflichtet. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzuglich zu unterrichten, sofern sich Anspriche
gegen andere Projektbeteiligte oder Dritte ergeben kénnen und diese zu dokumentieren.

4.9 Kernprojektteam des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die ihm (ibertragenen Leistungen im eigenen Unternehmen zu erbringen. Eine Ubertragung auf Nach-

unternehmer, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen nicht spezifiziert sind, ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht
zulassig.
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Der Auftragnehmer hat als verantwortliche leitende Mitarbeiter fir die Bearbeitung der Projektaufgabe folgende Personen
benannt (Kernprojektteam):

Auflistung des Kernprojektteams (Anlage 3)

Leiter der Projektsteuerung:

Stellvertretender Leiter der Projektsteuerung:

Projektmitarbeiter:

Projektleiter, stellvertretender Projektleiter oder in der Auflistung des Kernprojektteams bzw. in diesem Vertrag explizit benannte
Projektmitarbeiter mussen Uber eine abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung und eine angemessene Berufspraxis — in der
Regel mindestens 5 Jahre fir den Leiter und dessen Stellvertreter und 3 Jahre im Ubrigen — verfugen.

Der Auftragnehmer ist dafur verantwortlich, dass die von ihm vorgesehenen Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung und Erfahrung in
der Lage sind, das Bauvorhaben erfolgreich zu steuern. Arbeitsrechtliche Weisungen an die Projektmitarbeiter erteilt ausschliefs-
lich der Auftragnehmer. Zur Sicherung des Projekt-Know-hows verpflichtet sich der Auftragnehmer, das benannte Kernprojekt-
team wahrend der Projektdauer flr die Gbernommenen Projektleistungen einzusetzen, soweit nicht unabwendbare Ereignisse
die Bereithaltung des Kernprojektteams oder deren Mitglieder aus rechtlichen oder tatsachlichen Grinden ausschliel3en. Diese
Mitarbeiter durfen im Ubrigen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt werden. Neue Mitarbeiter
sind mit einem ausfuhrlichen Lebenslauf und relevanten Referenzen vorzustellen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung aus
sachlichem Grund verweigern, insbesondere wenn neue Mitarbeiter nicht die Erfahrung oder Qualifikation des gekundigten
Mitarbeiters aufweisen.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters durch einen anderen vom
Auftragnehmer benannten Mitarbeiter zu verlangen, soweit ein Mitarbeiter durch sein Verhalten gegen wesentliche Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag verstof$t oder Umstande zu vertreten hat, die bei objektiver Beurteilung eine weitere Zusammenar-
beit mit dem Auftraggeber unzumutbar machen. Der Auftraggeber kann dartber hinaus eine Erganzung der Mitarbeiter durch
geeignete Fachleute ohne zusatzliche Vergutung verlangen, wenn die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter (aufgrund
unzureichender Erfahrungen, nicht ausreichender Fachkompetenz oder unzureichender Anzahl) einen ordnungsgemafen und
storungsfreien Planungs- bzw. Bauablauf nicht gewahrleisten konnen.

4.10 Vertretungsbefugnis der Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat grundsatzlich keine Vertretungsmacht fur den Auftraggeber, insbesondere kann er fir den Auftragge-
ber keine Vertrage abschlief3en, aufheben oder andern.

Fur folgende Entscheidungen wird dem Auftragnehmer indessen Vertretungsmacht erteilt:

" Einforderung von Leistungen der Projektbeteiligten, einschlieSlich Mangelrigen, Abhilfeverlangen und Inverzug-
setzung

. Geltendmachung von Auskunfts- und Einsichtsrechten

" Umsetzung der mit dem Auftraggeber abgestimmten Organisationsvorgaben (Projekthandbuch), insbesondere

Organisation von Projekt-, Planungs- und Baubesprechungen, Festlegung von Organisationsterminen und Quali-
taten in Planungs- und Baubesprechungen
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" Entscheidungen zu Planungsfreigaben, Bemusterungen und technischen Zustandsfeststellungen
Vertretung des Auftraggebers bei Abnahmen/Erklarung von Vorbehalten wegen Vertragsstrafen

Dem Auftragnehmer wird im Rahmen der Ubertragung von Projektleitungsaufgaben Vertretungsmacht fiir folgende
mit der Projektabwicklung in Zusammenhang stehende Geschafte eingeraumt:

Im Innenverhaltnis ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Weisung des Auftraggebers in Bezug auf alle wesentlichen Geschafts-
vorfalle einzuholen, insbesondere bei finanziellen Entscheidungen ab € netto (einmalig oder bei laufenden
Leistungen jahrlich) sowie bei Malnahmen, die die rechtzeitige Fertigstellung oder die Funktionsfahigkeit zu beeintrachtigen
vermogen oder wesentliche Qualitatseinbuf3en bei dem Projekt mit sich bringen warden.

4.11 Projektbiiro des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dafur Sorge zu tragen, dass der Leiter der Projektsteuerung bzw. dessen Stellvertreter wahrend Ublicher
Geschaftszeiten erreichbar und nach Erfordernis vor Ort prasent ist.

Der Auftragnehmer erbringt die wesentlichen Tatigkeiten von seinem Buro aus.

Der Auftragnehmer hat in der raumlichen Nahe zum Bauvorhaben bzw. im Bereich der Baustelleneinrichtung ein eige-
nes Projektblro zu unterhalten, und zwar

ab Vertragsbeginn.
ab Beginn der Ausfuhrungsleistungen.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Raumlichkeiten fir ein Projektblro zur Verfligung, welche der Auftrag-
nehmer fUr seine vertraglichen Leistungen zu nutzen hat.

Soweit der Auftragnehmer Leistungen in einem gesondert anzumietenden Projektburo in der Nahe zum Bauvorhaben oder in
vom Auftraggeber zugewiesenen Raumlichkeiten (auch im Bereich der Baustelleneinrichtung) erbringt, treffen die Vertrags-

parteien zur etwaigen unentgeltlichen/entgeltlichen Zurverfigungstellung der Buroraume und der Blroausstattung folgende
Regelungen:

Der Auftragnehmer stellt auf seine Kosten die notwendigen Kommunikationsmittel zur Verfigung. Er hat sicherzustellen, dass
er per Telefon und E-Mail erreichbar ist.

Das eigens angemietete Projektburo des Auftragnehmers ist wahrend folgender Zeitraume besetzt zu halten:

Flr eine unterbrechungsfreie Vertretung wahrend der Urlaubs- und der sonstigen Abwesenheitszeiten des Leiters bzw. Stellver-

treters der Projektsteuerung hat der Auftragnehmer Sorge zu tragen.
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4.12 Kommunikation

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer vorhandene Plane, Unterlagen, Vertrage, Berechnungen, Daten und Informationen
zur Verfugung stellen, damit der Auftragnehmer seine Leistungen zeitgerecht und im Ubrigen ordnungsgemaR erstellen kann.
Im Ubrigen hat der Auftragnehmer erforderliche Informationen im Zweifel im Rahmen des Berichtswesens eigenstandig von
den Projektbeteiligten zu beschaffen. Soweit dies erforderlich ist, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer bei der Anforde-
rung von Leistungen bzw. der Anspruchsdurchsetzung gegenuber Vertragskraften (insbesondere Planern und ausfihrenden
Unternehmen) unterstdtzen.

Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber zu Ubermittelnden Unterlagen/Dokumentationen sind dem Auftraggeber sowohl
in Papierform als auch in einem ohne Weiteres fur den Auftraggeber nutzbaren Datenformat zu Ubergeben.

Fir die Nutzung einer entsprechenden Projektplattform gelten folgende Regelungen:

Mehrausfertigungen von Unterlagen/Dokumentationen fur Gremien und fachlich Beteiligte sind vom Auftragnehmer ohne zu-
satzliche VergUtung in angemessenem Umfang zur Verflgung zu stellen.

5 Termine/Vertragsfristen

5.1 Vertragstermine
5.1.1  Beginn der Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat am mit seinen Leistungen begonnen.
Der Auftragnehmer wird mit seinen Leistungen am beginnen.
5.1.2  Sonstige Vertragstermine der Projektsteuerung
Als Vertragstermine vereinbaren die Vertragsparteien folgende, vom Auftragnehmer einzuhaltende Fristen:

Fertigstellung und Abstimmung der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Organisations-/Projekthandbuch) bis
zum

Sonstige Vertragsfristen:

5.2 Beendigung der Leistungen des Auftragnehmers
Die Leistungen des Auftragnehmers enden

5.2.1 Monate nach Abschluss dieses Vertrags.
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522 3 Monate nach Abnahme der letzten Leistung der bauausfihrenden Unternehmen.
523 nach Erledigung aller Gbernommenen Leistungen.

Bei Vereinbarung einer festen Dauer gem. Ziff. 5.2.1 erlischt die Verpflichtung des Auftragnehmers, weitere Hauptleistungen zu
erbringen, mit Ablauf der genannten Frist. Die vereinbarte Vergitung ist nicht zu reduzieren, wenn zu diesem Zeitpunkt noch
nicht samtliche Hauptleistungen erbracht worden sind, es sei denn, der Auftragnehmer hat die Verzogerung der Leistungser-
bringung zu vertreten.

In den Fallen der Vereinbarung einer dem Ende nach unbestimmten Leistungsdauer (Ziff. 5.2.2 oder Ziff. 5.2.3) vereinbaren die
Vertragsparteien zur Vergltungsabgrenzung einen Regelleistungszeitraum. Dieser Regelleistungszeitraum lasst die fortdau-
ernde Verpflichtung zur Erbringung aller Leistungen bis zum Projektende unberthrt, grenzt jedoch die mit dem Vertrag Uber-
nommenen Vergutungsrisiken wie folgt ab:

" Der Regelleistungszeitraum des Auftragnehmers betragt Monate fur die Projektstufe(n) und
Monate fur die Projektstufe(n)

" Sofern der Auftragnehmer nach Beendigung der vorbenannten Regelleistungszeiten noch Vertragsleistungen zu er-
bringen hat, ohne dass der Auftragnehmer die TerminUberschreitungen zu vertreten hatte, so kann der Auftragnehmer
eine zusatzliche Vergutung fur den dadurch entstehenden Mehraufwand gem. Ziff. 6.2 dieses Vertrages verlangen.

Hauptleistungen sind alle Leistungen, die bis zur Abnahme der Planungs- und Bauleistungen zu erbringen sind. Die Verpflichtung
des Auftragnehmers, nachlaufende Leistungen, wie etwa Prifung der Schlussrechnung von Planungs- und Baubeteiligten, Kos-
tenfeststellung und Mitwirkung bei der Beseitigung von Abnahmemangeln sowie Steuerung der Fertigstellung der Baudokumen-
tation zu erbringen, bleibt durch die Benennung eines vorzeitigen Beendigungszeitpunktes fur die Hauptleistungen unberuhrt.
Diese nachlaufenden Leistungen sind zu dem Zeitpunkt vorzunehmen, zu dem entsprechende Leistungen erméglicht werden.

6 Vergutung und Zahlung

6.1 Vergiitungssysteme und Vergiitung fiir die Vertragsleistungen
Die Vertragsparteien legen gem. Anlage 2 zu diesem Vertrag folgendes Honorarsystem zugrunde:

Honorarpauschale nach anrechenbaren Kosten gem. § 4 AHO-Heft 9

Honorarpauschale als Festpreis

Honorarpauschale nach vorausgeschatztem Aufwand auf Basis einer Personaleinsatzplanung

Honorierung nach Zeitaufwand (Abrechnungsauftrag) gem. § 9 AHO-Heft 9

Bonus-Malus-Regelung
Soweit in diesem Vertrag und/oder den Vertragsanlagen nicht etwas anderes bestimmt ist, gelten die Regelungen des AHO-
Heftes 9 betreffend die Honorarpauschalierung nach anrechenbaren Kosten.
6.2  Vergiitungsanpassung bei geanderten Leistungen
6.2.1 Vergutung
Ordnet der Auftraggeber — ggf. dem Grunde nach — eine Anderung der Leistungen des Auftragnehmers an, so kann der Auftrag-
nehmer eine Anpassung der Vergltung verlangen. Der Auftragnehmer hat seinen Vergltungsanspruch mit einer , Mehrkosten-
anzeige” (Anlage 8) dem Auftraggeber mitzuteilen, bevor er mit den Ausfihrungen der geanderten Leistung beginnt. Hierfur
hat er das vom Auftraggeber vorgegebene Muster , Mehrkostenanzeige” zu verwenden und durchgangig zu nummerieren. Die

VergUtungsanpassung erfolgt entsprechend den vereinbarten Honorargrundlagen und — soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist — entsprechend dem tatsachlichen Mehr- oder Minderaufwand fur die zu erbringenden geanderten Leistungen (vgl. Ziff. 6.2.3).
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Es wird klargestellt: Im Falle der Beauftragung mit einer Honorarpauschale (auch auf Basis anrechenbarer Kosten) schuldet
der Auftragnehmer im Rahmen der vereinbarten Vergitung die Mitwirkung bei der Uberwindung von Stérungen wéhrend
der Projektabwicklung, insbesondere durch mangelhafte, verspatete oder aus sonstigen Grunden vertragswidrige Leistungen
freiberuflich Tatiger oder ausfuhrender Unternehmen sowie durch hieraus resultierende Nachbesserungen, Fristsetzungen, Kun-
digungen und erforderliche Beauftragungen von Drittunternehmern, durch Insolvenzen etc. Dementsprechend begriinden der-
artige Storungen grundsatzlich keine Anspruche auf Mehrvergitung, Entschadigung oder Schadensersatz, es sei denn, der
Auftraggeber kommt seinen Mitwirkungspflichten in Bezug auf die Beseitigung der Stérungen nicht nach oder es liegt ein Fall
der Storung der Geschaftsgrundlage vor, § 313 Abs. 1 BGB.

6.2.2  Anzeigepflicht

Glaubt der Auftragnehmer, aufgrund einer Anderung des Steuerungssolls (Beauftragungen/Anordnungen des Auftraggebers
oder geanderter Projektumstande) zusatzliche Vergutungsanspriche geltend machen zu kdnnen, hat er diese vor Ausfihrung
der entsprechenden Leistungen schriftlich dem Auftraggeber unter Benennung der voraussichtlichen Vergltungshohe anzu-
zeigen.

6.2.3  Honorargrundlagen

Soweit die Vertragsparteien nicht etwas anderes vereinbart haben, hat der Auftragnehmer den etwaigen anderungsbedingten
Mehr- oder Minderaufwand prufbar anhand des Personaleinsatzes (belegt durch Stundenbelege fir das eingesetzte Perso-
nal) und etwaigen weiteren Ressourcen unverziglich ein Anderungsangebot nachzuweisen. Dabei sind die jeweils erbrachten
Mehr- oder Minderstunden durch Benennung des jeweiligen Mitarbeiters, des Leistungsinhaltes und des Leistungszeitraums
detailliert zu benennen. Samtliche Nebenkosten und Erschwernisse sind in diesem Fall durch zeitaufwandsbezogene Zusatzver-
gutung abgegolten.

6.3  Nachtragsvereinbarungen

Auftraggeber und Auftragnehmer sollen zeitnah einen Vergutungsnachtrag hinsichtlich etwaiger Vergitungsanderungen in
schriftlicher Form schlieBen. Bei gravierenden Veranderungen in der Projektabwicklung, insbesondere auch bei Uberschreiten
der in diesem Vertrag zugrunde gelegten Bauzeit, sollen sich die Vertragsparteien moglichst Uber eine erganzende Pauschalver-
gutung verstandigen.

6.4  Zahlungen
Abschlagszahlungen des Auftraggebers erfolgen nach MalSgabe des Zahlungsplans (Anlage 6), sofern der dort zugrunde ge-
legte Leistungsfortschritt erreicht wird. Liegt kein Zahlungsplan vor, kann der Auftragnehmer monatliche Abschlagszahlungen

in Hohe der Vergutung fur nachweislich erbrachte Leistungen fordern.

Die Schlusszahlung ist fallig nach Abnahme der vertragsgemal erbrachten Leistungen sowie die Ubergabe einer priffahigen
Schlussrechnung.

Der Auftraggeber wird innerhalb von Kalendertagen nach Vorlage einer Abschlags- oder Schlussrechnung Zahlung
auf berechtigte Vergitungsanspruche leisten.

6.5 Nebenkosten
Hinsichtlich der Nebenkosten treffen die Vertragsparteien folgende Regelung:

Nebenkosten im Sinne des § 14 Abs. 2 HOAI (2013), einschlief3lich aller Reisekosten (Fahrt- und Ubernachtungskosten)
werden pauschal mit % des Nettohonorars vergUtet.

Die vorgenannte Pauschale deckt insbesondere die Kosten fur Aufwendungen des Auftragnehmers flr sein eigenes
BUro, die eigenen Kosten fUr die Datenverwaltung und -Ubertragung, fur die Kommunikation (z. B. Porto, Kurier, Inter-
net, Telefon und Mobilfunk), die Kosten fur Vervielfaltigungen eigener Arbeitsergebnisse (bis DIN A3) und bis zu 2 Aus-
fertigungen flr den Auftraggeber und insbesondere die Reisekosten im Umkreis von 50 km vom Ort des Bauvorhabens
ab.
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Der Auftraggeber tragt die Kosten fur die einmalige Vervielfaltigung von Planunterlagen, sofern der Auftragnehmer
mit der Planprifung beauftragt wird. Soweit dem Auftragnehmer die Versendung der Ausschreibungsunterlagen Uber-
tragen ist, erhalt er auch die Kosten fur die entsprechenden Ausdrucke erstattet.

Nebenkosten im Sinne des § 14 Abs. 2 HOAI (2013) werden ausschlieSlich auf Einzelnachweis erstattet.

6.6 Umsatzsteuer

Der Auftraggeber zahlt zusatzlich zu der VergUtung nach dieser Vereinbarung die jeweilige Umsatzsteuer in der gesetzlichen
Hohe.

7 Abnahme

Beide Vertragsparteien konnen die formliche Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers beantragen, wenn diese vollstandig
und im Wesentlichen mangelfrei erbracht worden sind. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, ist eine Teilabnah-
me einzelner Leistungsstufen und Leistungsphasen ausgeschlossen. § 650s BGB bleibt unberuhrt.

8 Mangelhaftung/Haftung

8.1 Haftungsanspriiche

Mangel- und Haftungsanspruche des Auftraggebers richten sich, soweit nachfolgend nichts abweichendes bestimmt ist, nach
den gesetzlichen Vorschriften.

Sofern der Auftragnehmer nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig gehandelt hat, ist seine Haftung fur haftpflichtversicherte
Schaden auf die Hohe der Deckungssummen der vertragsgemal$ abgeschlossenen Haftpflichtversicherung begrenzt. Das gilt
nicht bei Schadensersatzansprichen wegen der Verletzung von Leben, Korper und Gesundheit oder bei der Verletzung von
Kardinalspflichten (Hauptvertragspflichten).

Der Auftragnehmer kann verlangen, dass er an der Beseitigung eines festgestellten Mangels beteiligt wird, soweit dies dem
Auftraggeber im Einzelfall zumutbar ist. Im Falle von Uberwachungsfehlern gilt § 650t BGB.

8.2  Verjahrung von Haftungsanspriichen

Die Verjahrung fur samtliche Haftungsanspriche, einschlieflich Mangelanspriche, beginnt mit der Abnahme der letzten vom
Projektsteuerer zu betreuenden Leistung ausfihrender Unternehmen, spatestens jedoch mit Abnahme der Projektsteuerungs-

leistung; fur hiernach noch vom Projektsteuerer zu erbringende Leistungen beginnt die Verjahrung mit dem Zeitpunkt des Ab-
schlusses dieser Leistungen.

9 Sicherheiten/Versicherungen

9.1 Sicherheiten

Die Vertragsparteien haben wechselseitig, soweit nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist, keine Erflllungs- oder Ge-
wahrleistungssicherheiten zu erbringen.
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9.2 Berufshaftpflichtversicherungsschutz

Der Auftragnehmer schliefst zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriiche nach diesem Vertrag eine Berufshaftpflichtversicherung
mit folgenden Deckungssummen ab und weist diese nach:

" Personenschaden €
" Sach- und Vermogensschaden €
jeweils

einfach maximiert im Versicherungsjahr (die Versicherungssumme steht einmal im Versicherungsjahr zur Verfigung)
zweifach maximiert im Versicherungsjahr

fur die gesamte Vertragsdauer.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Zahlungen nach diesem Vertrag.

Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer seinen Versicherer anweisen, dem Auftraggeber Mitteilung zu
machen, wenn sich Veranderungen hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben.

10 Kundigung

10.1 Kiindigung durch den Auftraggeber nach § 648 BGB

Wird der Vertrag nach § 648 BGB durch den Auftraggeber gekindigt, gelten folgende Regelungen:
§ 648 BGB
Uber die Vergltung flr erbrachte Leistungen hinaus erhalt der Auftragnehmer die vertragliche Vergttung fur eine
Hochstdauer von weiteren Monaten ab Beendigung des Monats, in dem die Kindigung erklart wurde,
soweit er nachweist, dass er seine projektbearbeitenden Mitarbeiter nicht in anderen Projekten beschaftigen kann.
Weitere Anspriche sind ausgeschlossen.

10.2 AuBerordentliche Kiindigung

Fir die Kindigung aus wichtigem Grund gelten die Vorschriften des § 648a BGB. Ein wichtiger Grund fur eine Kindigung durch
den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn

10.2.1 der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers Leistungen an Nachunternehmer vergibt,

10.2.2 der Auftragnehmer das in Anlage 3 ,Kernprojektteam” aufgefthrte Personal vertragswidrig austauscht,

10.2.3 der Auftragnehmer Uberschuldet oder zahlungsunfahig ist oder ein Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens
Uber das Unternehmen des Auftragnehmers gestellt und nicht binnen eines Kalendermonats zuriickgenommen oder

anderweitig erledigt wurde,

10.2.4 der Auftragnehmer auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist den Berufshaftpflichtversicherungs-
schutz nicht nachweist,

10.2.5 der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Projektziele nachhaltig gefahrdet ist, den Auftraggeber jedoch
darUber nicht unterrichtet hat,
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10.2.6 der Auftragnehmer mehrfach oder gravierend gegen ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Vertragspflich-
ten verstolSt und dem Auftraggeber deshalb eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist.

10.3 Anforderungen an die Kiindigungserkldrung

Jede Kindigung hat schriftlich zu erfolgen. Anstelle der Kiindigung des gesamten Vertrages kann der Auftraggeber eine der

Leistungen des Auftragnehmers kindigen, soweit sie sich auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Projektsteuerungs-

leistung bezieht (§ 648a Abs. 2 BGB).

10.4 Nachvertragliche Pflichten

10.4.1 Unterlagen des Auftragnehmers

Die vom Auftragnehmer in Erflllung dieses Vertrags gefertigten oder beschafften Unterlagen sind dem Auftraggeber nach Ver-

tragsende auf dessen Verlangen auszuhandigen. Der Auftragnehmer darf die Herausgabe wegen falliger Honoraranspruche

verweigern, wenn der Auftraggeber eine Vergitungspflicht dem Grunde nach verneint und keine Sicherheit anbietet.

10.4.2 Auskiinfte des Auftragnehmers

Nach der Erfullung aller Leistungen hat der Auftragnehmer gleichwohl projektrelevante Auskunfte zu erteilen. Auskinfte, die

der Auftraggeber spater als 3 Monate nach Vertragsbeendigung verlangt, sind vergtungspflichtig. Die VergUtung erfolgt auf
der Grundlage des Zeithonorars gemafs Anlage 2.

11 Urheberrechte und Schutzrechte

Dem Auftragnehmer stehen die Urheberrechte an von ihm erzeugten Arbeitsergebnissen zu. Soweit Arbeitsergebnisse des
Auftragnehmers urheberrechtlichen Charakter haben, Ubertragt der Auftragnehmer dem Auftraggeber — ohne zusatzliche Ver-
gUtung — das unbeschrankte Nutzungsrecht flr das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben, und zwar auch in Bezug auf Ande-
rungen und unabhangig davon, ob das Vertragsverhaltnis fortbesteht oder vorzeitig beendet wird. Sofern der Auftragnehmer
Nachunternehmer bei der Vertragserflllung einsetzt, die an der Erzeugung urheberrechtsschutzfahiger Leistungen mitwirken,
hat er diese zu verpflichten, dem Auftraggeber ebenfalls ein unbeschranktes Nutzungsrecht einzuraumen. Er ist Uberdies ver-
pflichtet, den Auftraggeber von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten Dritter, die durch seine Leistungen berUhrt
werden, freizustellen.

Fachliche Weisungen darf der Auftragnehmer nicht unter Berufung auf seine Urheberrechte zurtickweisen.
Soweit der Auftragnehmer im Laufe des Projekts Dateien anlegt, hat er diese dem Auftraggeber nach Beendigung des Projekts

unentgeltlich auf geeigneten Datentragern zu Uberlassen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber behilflich sein, etwaige
Programme, die zur Bearbeitung dieser Daten notwendig sind, zu angemessenen Bedingungen zu erwerben.

12  Schlussbestimmungen

12.1 Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich Uberdies, alle Informationen das Bauvorhaben und die Auftraggeberorganisation und die
fur den Auftraggeber handelnden Personen betreffend vertraulich zu behandeln und seine Mitarbeiter und etwaige Nachunter-
nehmer einer entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung zu unterwerfen. Das gilt nicht, wenn und soweit Informationen
bereits offentlich bekannt sind oder eine Offenbarung gegenuber Projektbeteiligten zur Abwicklung des Vertrages oder gegen-
Uber Dritten in Fallen erfolgt, in denen dies gesetzlich geboten ist. Auf seine Projektbeteiligung darf der Auftragnehmer hin-
weisen. Der Auftraggeber kann Muster fur entsprechende Geheimhaltungserklarungen vorgeben.
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12.2 Datenschutzklausel

Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages personenbezogene Daten des Auftrag-
nehmers bzw. der fur ihn handelnden Vertreter, seiner Mitarbeiter, Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer und deren Ver-
treter/Mitarbeiter (fortan: Betroffene Personen). Die Datenverarbeitung erfolgt nach Mafdgabe der geltenden datenschutzrecht-
lichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Auf die anliegende Datenschutzinformation
(Anlage 14) wird verwiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenschutzinformation unverziglich, in jedem Fall vor der Ubermittlung personen-
bezogener Daten an den Auftraggeber, allen betroffenen Mitarbeitern seines Unternehmens zu tbergeben und die Ubergabe
zu dokumentieren sowie auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Sofern der Auftraggeber Erfullungsgehilfen oder
Nachunternehmer einsetzt, hat er auch diese zu verpflichten, entsprechend vorzugehen und die Umsetzung zu Uberwachen
und nachzuweisen.

Sofern fur die Ausfihrung der Leistungen des Auftragnehmers im Einzelfall zusatzliche Einwilligungserklarungen betroffener
Personen erforderlich sind, wie etwa bei der Nutzung von Projektkommunikationssystemen von Baustellenausweisen, wird der
Auftragnehmer die betroffenen Personen seines Unternehmens bzw. seiner Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer verpflich-
ten, die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarungen beizubringen. Der Auftragnehmer kann seine Leistungen nicht unter
Hinweis auf fehlende Einwilligungserklarungen betroffener Personen verweigern.

Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers bzw. dessen Mitarbeiter verarbeitet, verpflichtet er sich
ebenfalls, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.

12.3 Abwerbeverbot

Im Hinblick auf die angestrebte vertrauensvolle Zusammenarbeit verpflichten sich Auftraggeber und Auftragnehmer, wahrend
der Projektlaufzeit und 2 Jahre hiernach keinen Mitarbeiter des anderen Vertragspartners oder eines mit diesem verbundenen
Unternehmens abzuwerben.

12.4 ARGE-Struktur/-Vertretung/-Haftung

Der Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft. Sie wird vertreten durch:

Fir die Erfullung der vertraglichen Leistungen haftet jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, auch nach dem etwaigen Austritt
aus der Arbeitsgemeinschaft und nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung an das vorbenannte vertretungsberechtigte Mitglied. Die Vertretungsberechti-
gung gilt fort, solange dem Auftraggeber nicht schriftlich eine Anderung der Vertretungsberechtigung nachgewiesen worden
ist. Das gilt auch fur den Fall der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

12.5 Erfiillungsort

ErfUllungsort fur alle Leistungen nach diesem Vertrag ist

12.6 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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12.7 Konfliktschlichtung und Gerichtsstand

Die Vertragsparteien verpflichten sich, auftretende Konflikte méglichst zeitnah und in Verhandlungen zu schlichten. Vor der An-
rufung ordentlicher Gerichte ist das Verfahren gem. Schlichtungsverfahrensordnung (Anlage 11) zu durchlaufen.

Gerichtsstand ist

12.8 Schriftform

Anderungen und Erganzungen sowie Nebenabreden zu diesem Vertrag bedurfen der Schriftform.

12.9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein, wird die Rechtswirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen

hiervon nicht beruhrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die
rechtlich zulassig ist und dem Sinn und Zweck des Vertrags nach den Vorstellungen der Vertragsparteien am nachsten kommt.

12.10 Weitere Bestimmungen

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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Vertragsanlage Vergutung (Variante 1)
zum Projektsteuerungsvertrag

Honorarermittlung nach anrechenbaren Kosten
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Die Vertragsparteien gehen von vorlaufigen anrechenbaren Kosten nach DIN 276 (2008) mit den Kostengruppen 100
bis 700 ohne 110, 710 und 760 in H6he von voraussichtlich € aus.

Gemals § 5 Abs. 2 AHO-Heft 8 legen die Vertragsparteien die Honorarzone wie folgt fest:
Die Vertragsparteien bewerten die dem Auftragnehmer zu Ubertragenden Projektstufen und die darauf entfallenden
VergUtung wie folgt:

Mit den in § 6 Abs. 4 AHO-Heft 9 genannten Prozentsatzen

Die in dem Leistungsbild enthaltenen Aufgabenstellungen der Projektleitung in § 3 AHO-Heft werden wie folgt fest-
gelegt: %€

Honoraranpassung wegen Besonderheiten der Projektrealisierung:
Aufgrund der Notwendigkeiten von Umbauten und Modernisierungen ergibt sich eine Honorarerhéhung wie
folgt:
€ oder % des Honorars
Bei den anrechenbaren Kosten wird die vorhandene Bausubstanz, deren technische bzw. gestalterische
Bearbeitung mitgesteuert wird, in folgender Hohe mitbertcksichtigt:

€

Aufgrund der gewahlten Planer- und Unternehmereinsatzform ergibt sich folgende weitere Festlegung
entsprechend § 8 AHO-Heft 9:

Das vorlaufige Gesamthonorar beldauft sich bei diesen Grundlagen auf €
Zusatzlich erhalt der Auftragnehmer Nebenkosten nach Ziff. 6.5 des Vertrages.
Der Auftraggeber tragt Uberdies die jeweils glltige Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe.
Endgultige Honorarbestimmung
Die endgultige Honorarabrechnung erfolgt nach MalSgabe der Kostenberechnung.
Bedarfsmonats- und -stundensatze
Sofern der Auftraggeber geanderte oder zusatzliche Leistungen anordnet, werden flr den Mitarbeitereinsatz des Auf-
tragnehmers folgende Honorarsatze vereinbart:

Honorarsatze gemafs § 7 Abs. 5 AHO-Heft 9 (Mittelsatz)

Es werden folgende Monatsverrechnungssatze vereinbart:

fur den Inhaber/den Projektleiter/in: €/Monat
fur den Projektbearbeiter/in: €/Monat
technisch-wirtschaftliche/r Mitarbeiter/in: €/Monat
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Die anteiligen Tagesverrechnungssatze ergeben sich durch Division mit dem Faktor . Ein anteiliger Stundensatz
errechnet sich durch Division des Tagessatzes durch

Hilfs- und Sekretariatskrafte sind von den vorgenannten Stundensatzen umfasst.

Entsprechende Zeithonorare werden zzgl. Nebenkosten und jeweils gultiger Umsatzsteuer vom Auftragnehmer ab-
gerechnet.

(11) Weitere Vereinbarungen
Bei der Honorarermittlung haben die Vertragsparteien eine Regelleistungszeit gem. Ziff. 5.2 des Vertrages wie
folgt festgelegt:
Ort, Datum Ort, Datum
Auftraggeber Auftragnehmer
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Vertragsanlage Vergutung (Variante 2)
zum Projektsteuerungsvertrag

Pauschalhonorarbildung auf Basis einer Personaleinsatzplanung
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Die Vertragsparteien vereinbaren ein Pauschalhonorar. Das Pauschalhonorar ist fur die gesamte Vertragsdauer fest
vereinbart. Es ist grundsatzlich unabhangig von der Entwicklung der anrechenbaren Kosten des Projekts sowie des tat-
sachlichen Ressourceneinsatzes durch den Auftragnehmer.

Mit dem vereinbarten pauschalen Projektmanagement-/Projektsteuerungshonorar sind samtliche vertragsgegenstand-
lichen Leistungen des Auftragnehmers fur die Vertragsdauer abgegolten, ausgenommen vergltungspflichtige zusatz-
liche und geanderte Leistungen nach dem abgeschlossenen Projektmanagement-/Projektsteuerungsvertrag.

Vorbehaltlich anderweitiger Festlegungen im Projektmanagement-/Projektsteuerungsvertrag bleibt das Pauschalhono-
rar unverandert, wenn es zu zeitlich versetzter oder Uberlappender Abfolge von Projektstufen kommt.

Der Auftragnehmer erhalt als Gesamtpauschale fur samtliche Leistungen nach dem Projektmanagement-/Projektsteue-
rungsvertrag folgende Vergltung: €

Die Gesamtpauschale verteilt sich auf die einzelnen Projektstufen und Handlungsbereiche gemafs der nachfolgenden
Tabelle:

Projektab-
schluss

Ausflihrungs-
vorbereitung

Projektstufen Projekt-

Handlungsbereiche vorbereitung Ausfiihrung

Planung

Handlungsbereiche

Organisation/Information

Qualitaten/Quantitaten

Kosten/Finanzierung

Termine/Kapazitaten

Vertrage/Versicherungen

Die Vertragsparteien haben bei der Vereinbarung der Honorarpauschale die Personaleinsatzplanung des Auftrag-
nehmers (Anlage ) zugrunde gelegt. Die Personaleinsatzplanung ist nicht Vertragsgegenstand. Anderungen des
Personaleinsatzes auf Seiten des Auftragnehmers flihren grundsatzlich nicht zu einer Anpassung der vereinbarten
Pauschale.

Sofern allerdings das Steuerungssoll durch den Auftraggeber gedndert wird, sind etwaige Mehr- oder Minderkosten unter
Berlcksichtigung der Personaleinsatzplanung und der nachfolgend benannten Bedarfsstundensatze zu berechnen.

Zusatzlich erhalt der Auftragnehmer Nebenkosten nach Ziff. 6 des Vertrages. Der Auftraggeber tragt Uberdies die
jeweils glltige Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe.

Bedarfsmonats-, tagessatze und -stundensatze
Sofern der Auftraggeber geanderte oder zusatzliche Leistungen anordnet, werden flr den Mitarbeitereinsatz des Auf-
tragnehmers folgende Honorarsatze vereinbart:

Honorarsatze gemafs § 8 Abs. 2 AHO-Heft 9 (Mittelsatz)

Es werden folgende Monatsverrechnungssatze vereinbart:

flr den Inhaber/den Projektleiter/in: €/Monat

fur den Projektbearbeiter/in: €/Monat
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technisch-wirtschaftliche/r Mitarbeiter/in: €/Monat

Die anteiligen Tagesverrechnungssatze ergeben sich durch Division mit dem Divisor . Ein anteiliger Stundensatz

errechnet sich durch Division des Tagessatzes durch
Technische Hilfs- und Sekretariatskrafte sind von den vorgenannten Stundensatzen umfasst.
Entsprechende Zeithonorare werden zzgl. Nebenkosten und jeweils gultiger Umsatzsteuer vom Auftragnehmer ab-

gerechnet.

(7) Weitere Vereinbarungen

Bei der Honorarermittlung haben die Vertragsparteien eine Regelleistungszeit gemafs Ziff. 5.2 des Vertrages wie
folgt festgelegt:

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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