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1 Vorbemerkungen

Zielstellung der mit diesem Vertrag Ubertragenen Projektcontrollingleistungen ist die ingenieurtechnische und wirtschaftliche
Unterstutzung des Auftraggebers bei der Kontrolle der auf der Basis einer im Wesentlichen abgeschlossenen Planung beauf-
tragten bzw. zu beauftragenden Generalibernehmer-/Generalunternehmerleistungen.

1.1 Aufgabenstellung des Projektcontrollers im Allgemeinen

Der Auftragnehmer berat den Auftraggeber vornehmlich durch Informationen uber den Projektablauf und Vorschlage zur
Gegensteuerung bei Zielabweichungen. Dem Auftraggeber soll durch die Leistungen des Auftragnehmers eine sachgerechte
Einschatzung Uber die Projektabwicklung und den Projektfortschritt sowie eine entsprechende vertragsgerechte Abrechnung
ermoglicht werden. Aufgaben der Projektleitung nimmt der Auftraggeber selbst wahr. Der Auftragnehmer bernimmt keine ge-
samtheitliche werkvertragliche Verpflichtung zur Steuerung des Projektes, zumal die wesentlichen Projektaufgaben von einem
Generalubernehmer/Generalunternehmer GUbernommen werden. Der Auftragnehmer erbringt vornehmlich Controllingleistun-
gen, welche auf dienstvertraglicher Basis erbracht werden.

1.2 Projektziele
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass der Auftraggeber einen jederzeitigen Uberblick (iber die Leis-
tungserbringung des Generalibernehmers/Generalunternehmers erhalt, insbesondere rechtzeitig auf Soll-Ist-Abweichungen

hingewiesen wird. Zielstellung ist die vollstandige Erfullung der vertragsgegenstandlichen Anforderungen an den Generallber-
nehmer/Generalunternehmer.

2 Vertragsgegenstand, Grundlagen des Vertrages

Gegenstand des Vertrags sind Projektcontrollingleistungen fur das folgende Bauvorhaben (Projekt):

21 Allgemeine Beschreiung des Bauvorhabens (Projekts)

" Projektbezeichnung:
= Grundstuck:
" Nutzungszweck:
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= Art des Projekts (Neubau/Instandsetzung/Sanierung/Umbau):

= einheitliche oder sukzessive Projektdurchfuhrung:

2.2 Bearbeitungsstand/Planung/Genehmigung

" Stand der bisherigen Projektrealisierung/vorliegende bzw. noch einzuholende Genehmigungen:
" Bereits beauftragte Planungsbeteiligte:
" Bereits beauftragter/zu beauftragender Generalubernehmer/Generalunternehmer:

23 Projektvorgaben fiir Vergabe, Planung und Ausfiihrung
Der Auftragnehmer hat folgende Projektvorgaben zu beachten:
Die Projektvorgaben an den GeneralUbernehmer/Generalunternehmer sind abschliel3end in dem Generalunternehmer-
vertrag (vgl. Ziff. 2.6.5) zu diesem Vertrag enthalten.
Der Auftragnehmer wirkt bei der Beauftragung des Generallibernehmers/Generalunternehmers auf der Basis der Ver-
tragsgrundlagen zur Planung (Ziff. 2.6.5) mit und Uberwacht im Anschluss an die Beauftragung die vertragsgemal(3e
Leistungserflllung nach Maf3gabe des abzuschlieSenden Vertrages.

2.4  Weitere Merkmale der Projektrealisierung

Der Auftraggeber realisiert das Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen und fur eigene Rechnung und zu eigenen
Nutzungszwecken.

Der Auftraggeber realisiert das Bauvorhaben als Projektentwickler in seinem eigenen Namen und fur eigene Rechnung.
Die Vermietung an dritte Nutzer und eine etwaige VeraulSerung erfolgen wahrend der Planung und Realisierung.
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2.5

Folgende Gremien der Auftraggeberorganisation sind nach Maf3gabe der Vorgaben des Auftraggebers einzubinden:

Folgende weitere Beteiligte (Stakeholder) sind bei der Projektrealisierung einzubeziehen:

Projektcontrollingeinsatzform

Gegenstand dieses Vertrags sind folgende Projektcontrollingleistungen:

2.6

Controllingleistungen flr den Auftraggeber/Bauherrn zur Sicherstellung der ordnungsgemafSen Vertrags- und Projekt-
abwicklung

(zusatzlich) Controllingleistungen fir folgende Investoren/Banken:

Grundlagen des Vertrages

Fir die Leistungen des Auftragnehmers gelten vorrangig die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen sowie nachrangig die
nachfolgenden Vertragsbestandteile:

2.6.1

2.6.2

2.6.3

264

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12

Das Leistungsbild fur Controllingleistungen vom , Anlage 1 zu diesem Vertrag'
Die Honorarermittlung vom , Anlage 2 zu diesem Vertrag
Die Benennung des Kernprojektteams des Auftragnehmers, Anlage 3 zu diesem Vertrag
Der Rahmenterminplan vom , Anlage 4 zu diesem Vertrag

Die Projektgrundlagen (insb. Generalibernehmer- bzw. Generalunternehmervertrag sowie die weiteren Unterlagen),
Anlage 5 zu diesem Vertrag

Die Vorschriften des BGB Uber den Dienstvertrag, §§ 611 ff. BGB.
Die Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10.06.1998

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die einschlagigen ¢ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und der Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Anforderungen des Auftraggebers

Die Dokumentationsanforderungen, Anlage 6 zu diesem Vertrag
Der Definitionskatalog, Anlage 7 zu diesem Vertrag
Die Schlichtungsverfahrensordnung vom , Anlage 8 zu diesem Vertrag

Die Datenschutzinformation, Anlage 9 zu diesem Vertrag

' Siehe dazu z.B. AHO-Heft 19.
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2.6.13 Sonstige Vorschriften:

3 Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Leistungsbild

Der Auftragnehmer hat Projektcontrollingleistungen nach MalSgabe dieses Vertrages und des Leistungsbildes zu erbringen. Er
hat den Generalibernehmer/Generalunternehmer so zu Uberwachen, dass dem Auftraggeber jederzeit eine sachgerechte Ein-
schatzung zum Projektablauf und der ordnungsgemafen Vertragserfullung moglich ist.

3.2 Klarstellungen zum Leistungsumfang

3.2.1  Die Beauftragung bezieht sich
auf alle Handlungsbereiche des Projektcontrollings, namlich (A) Organisation, Information, Koordination und
Dokumentation, (B) Qualitdten und Quantitaten, (C) Kosten und Finanzierung, (D) Termine, Kapazitaten und

Logistik, (E) Vertrage und Versicherungen

ausschliefslich auf folgende Handlungsbereiche:

3.2.2  Der Auftragnehmer Ubernimmt grundsatzlich keine Aufgaben der Projektsteuerung und der Projektleitung nach 8§ 2,
3 AHO Heft 9; ungeachtet dessen werden ihm folgende abgegrenzte Leistungen aus diesen Bereichen Ubertragen:

3.2.3  Soweit sich aus diesem Vertrag nicht etwas anderes ergibt, Gbernimmt der Auftragnehmer auch keine Verpflichtun-
gen aus dem Bereich der Objekt- und Fachplanungen nach der HOAI und keine Ausflihrungsleistungen.

3.2.4  Der Auftragnehmer schuldet — soweit der Vertrag keine anderweitigen Termine vorgibt — innerhalb einer Frist von
4 Wochen nach Beauftragung die Erstellung eines Erst-Monitoring-Berichts zum aktuellen Projektstatus (betreffend
Organisation, Qualitatsvorgaben, Kosten und Termine) und zu den Projektrisiken. Der Auftragnehmer hat dabei klarzu-
stellen, ob die Vertragsziele einhaltbar sind oder mit welchen Fehlsteuerungen in der Zukunft ggf. gerechnet werden
muss.

33 Rechtsdienstleistungen
Sofern bei der Projektabwicklung Rechtsdienstleistungen erforderlich werden, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf

hinzuweisen, die erforderlichen juristischen Leistungsbeitrage zu benennen und entsprechende Leistungen beim Auftraggeber
anzufordern.
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3.4  Leistungsstufen

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten fir die Ubernommene Vertragslaufzeit. Eine stufenweise Leistungserbringung ist
nicht vorgesehen.

3.5 Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, diesen Projektcontrollingvertrag zu andern oder zu erweitern, soweit dies fir die Realisierung
des Projektes notwendig und zweckmaf3ig ist. Ordnet der Auftraggeber dem Auftragnehmer geanderte oder zusatzliche Con-
trolling-Aufgaben an, sind die Leistungen vom Auftragnehmer zu erbringen, es sei denn, die Ubernahme ist dem Auftragneh-
mer im Einzelfall unzumutbar. Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fur die Unzumutbarkeit einer Anordnung
geltend, trifft ihn die Beweislast hierf(r.

Es wird klargestellt, dass sich die Controllingleistungen des Auftragnehmers auf die in diesem Vertrag beschriebene bauliche
Abwicklung beziehen, gleichgultig, wie sich die Projektabwicklung im Einzelnen entwickelt. BlofSe Abweichungen gegenuber
den vertraglichen Erwartungshaltungen Uber eine storungsfreie Projektabwicklung sind weder Vertragsinhalt noch Geschafts-
grundlage. Der Auftragnehmer hat das Projekt in der Form zu kontrollieren, wie es sich in der weiteren Projektabwicklung
darstellt.

4 Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten/Mitwirkung des Auftraggebers

4.1 Allgemeine Leistungsanforderungen

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Controllingleistungen darauf hinzuwirken, dass das Bauvorhaben entsprechend den
abgeschlossenen Vertragen erstellt wird, soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist. Gegenstand des Control-
lings sind auch die vertraglich vereinbarten Anforderungen an Betriebs- und Unterhaltungsleistungen und -kosten.

4.2 Mitwirkung des Auftraggebers: Finanzierung/bebauungsfahiges Grundstiick

Die termingerechte Klarung der Finanzierung zur Sicherstellung des Baubeginns sowie die Zurverfigungstellung eines bebau-
ungsfahigen Grundsttcks sind Mitwirkungspflichten des Auftraggebers.

4.3  Berichtswesen

Eine Kernaufgabe des Auftragnehmers ist die Information des Auftraggebers Uber die Controllingergebnisse, insbesondere zum
laufenden Projektfortschritt und etwaiger Soll-Ist-Abweichungen. Die Berichtspflicht des Auftragnehmers umfasst die Beschrei-
bung der durchgefihrten Controllingschritte, deren Ergebnisse und insbesondere den Status des Projekts im Abgleich mit den
vertraglichen Anforderungen an den Generaltbernehmer bzw. -unternehmer. Soweit die Vertragsparteien nicht etwas anderes
vereinbaren, ist der Leistungsfortschritt eines Bauvorhabens leistungs- und bauteilbezogen darzustellen. Eine regelmafSige Be-
richterstattung erfolgt:

mittels schriftlicher Quartalsberichte

einmal pro Monat als Kurzbericht zum Stichtag Monatsende (Statusbericht) sowie 4 x jahrlich als Sachstandsbericht,
jeweils zum Quartalsende (Quartalsbericht)

Im Rahmen der regelmafSigen Berichterstattung sind Termin- und Kostenabweichungen in Form einer Soll-Ist-Darstellung auf-
zuzeigen.
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Unabhangig von der Regelberichterstattung obliegt dem Auftragnehmer eine unverzlgliche schriftliche Informationspflicht
Uber besondere Projektvorkommnisse, insbesondere Uber das Auftreten von Termin- und Kostenabweichungen gegenuber den
Projektzielen sowie Uber den Eintritt von Umstanden, die die Gefahr entsprechender Abweichungen hervorrufen.

4.4 EDV

4.4 Projektkommunikationssysteme/Common Data Environment (CDE)
Die Projektkommunikation wird unter Einsatz eines internetbasierten Projektkommunikationssystems ab-
gewickelt. Der Auftragnehmer verwendet dieses Programm im Rahmen seiner Leistungserbringung. Die Bereitstellung,
Datenerhaltung und -sicherung sowie Administration und Gestaltung werden vom Systemanbieter des Auftraggebers
vorgenommen.
Ein geeignetes Projektkommunikationssystem stellt der Auftragnehmer im Rahmen seiner Vertragsleistungen zur Ver-
fugung und Ubernimmt die Administration des Systems. Der Auftragnehmer Ubermittelt dem Auftraggeber in abzu-
stimmenden zeitlichen Abstanden (soweit nicht etwas anderes bestimmt ist: bis zum 10. eines jeden Quartals) auf

Datentrager den aktuellen Datenstatus des Projekts. Nach Beendigung des Projekts erhalt der Auftraggeber einen
kompletten Datensatz.

4.4.2  Sonstige zu beachtende Vorgaben des Auftragnehmers in Bezug auf Anwendungsprogramme

Der Auftragnehmer hat die nachbenannten Softwareprogramme bei seinen Leistungen zu berlcksichtigen und einzu-
setzen:

4.43  Dokumentations-/Ablagesysteme

Der Auftragnehmer hat zu Uberprifen, ob der Generalibernehmer/Generalunternehmer die einheitlichen Dokumentationsan-
forderungen (Anlage 6) ordnungsgemalfs einhalt.

4.5 Schnittstellen zur IT des Rechnungswesens des Auftraggebers

4.6 Beachtung der Anordnungen des Auftraggebers
Anordnungen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer beachten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverztglich
schriftlich darauf hinzuweisen, wenn die Vorgaben oder Anordnungen des Auftraggebers unrichtig oder unzweckmaf3ig/un-

wirtschaftlich sind und in diesem Fall Alternativvorschlage zu unterbreiten.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden grundsatzlich durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht ge-
mindert. § 254 BGB bleibt unberthrt.
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4.7  Anforderungen an die Tatigkeit

Der Auftragnehmer arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Auftraggeber und den anderen, vom Auftraggeber fur die Ab-
wicklung des Vorhabens eingesetzten Projektbeteiligten zusammen.

Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer Unternehmer- oder Lieferanteninteressen ebenso wenig vertreten
wie Interessen sonstiger Dritter.

Der Auftragnehmer schuldet eine fachkundige und im Ubrigen ordnungsgemaRe Projektcontrollingleistung. Er hat die berufs-
typischen Sorgfaltsanforderungen zu beachten, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, die Berufsstandards eines Architekten
und/oder Bauingenieurs.

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm Ubertragenen Leistun-
gen berechtigt und verpflichtet. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzuglich zu unterrichten, sofern sich Anspriche
gegen andere Projektbeteiligte oder Dritte ergeben kénnen und diese zu dokumentieren.

4.8 Kernprojektteam des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die ihm Uibertragenen Leistungen im eigenen Unternehmen zu erbringen. Eine Ubertragung auf Nach-
unternehmer, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen nicht spezifiziert sind, ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht
zulassig.

Der Auftragnehmer hat als verantwortliche leitende Mitarbeiter fur die Bearbeitung der Projektaufgabe folgende Personen
benannt (Kernprojektteam):

Auflistung des Kernprojektteams (Anlage 3)

Leiter des Projektcontrollings:

Stellvertretender Leiter des Projektcontrollings:

Projektmitarbeiter:

Projektleiter, stellvertretender Projektleiter oder in der Auflistung des Kernprojektteams bzw. in diesem Vertrag explizit benannte
Projektmitarbeiter mussen Uber eine abgeschlossene (Fach-)Hochschulausbildung und eine angemessene Berufspraxis — in der
Regel mindestens 5 Jahre fir den Leiter und dessen Stellvertreter und 3 Jahre im Ubrigen — verfugen.

Der Auftragnehmer ist dafur verantwortlich, dass die von ihm vorgesehenen Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung und Erfahrung in
der Lage sind, das Bauvorhaben erfolgreich zu steuern. Arbeitsrechtliche Weisungen an die Projektmitarbeiter erteilt ausschliefs-
lich der Auftragnehmer. Zur Sicherung des Projekt-Know-hows verpflichtet sich der Auftragnehmer, das benannte Kernprojekt-
team wahrend der Projektdauer flr die Gbernommenen Projektleistungen einzusetzen, soweit nicht unabwendbare Ereignisse
die Bereithaltung des Kernprojektteams oder deren Mitglieder aus rechtlichen oder tatsachlichen Grinden ausschliel3en. Diese
Mitarbeiter durfen im Ubrigen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt werden. Neue Mitarbeiter
sind mit einem ausfuhrlichen Lebenslauf und relevanten Referenzen vorzustellen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung aus
sachlichem Grund verweigern, insbesondere wenn neue Mitarbeiter nicht die Erfahrung oder Qualifikation des gektndigten
Mitarbeiters aufweisen.
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Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters durch einen anderen vom
Auftragnehmer benannten Mitarbeiter zu verlangen, soweit ein Mitarbeiter durch sein Verhalten gegen wesentliche Verpflich-
tungen aus diesem Vertrag verstof$t oder Umstande zu vertreten hat, die bei objektiver Beurteilung eine weitere Zusammenar-
beit mit dem Auftraggeber unzumutbar machen. Der Auftraggeber kann dartber hinaus eine Erganzung der Mitarbeiter durch
geeignete Fachleute ohne zusatzliche Vergutung verlangen, wenn die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter (aufgrund
unzureichender Erfahrungen, nicht ausreichender Fachkompetenz oder unzureichender Anzahl) einen ordnungsgemafen und
storungsfreien Planungs- bzw. Bauablauf nicht gewahrleisten konnen.

4.9  Vertretungsbefugnis der Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat grundsatzlich keine Vertretungsmacht fur den Auftraggeber, insbesondere kann er fir den Auftragge-
ber keine Vertrage abschlie3en, aufheben oder andern.

4.10 Projektbiiro des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen grundsatzlich von einem eigenen Buro aus zu erbringen.

Im Hinblick auf die ortliche Prasenz fur ein regelmafiges Baustellencontrolling vereinbaren die Vertragsparteien folgendes:

4.11 Kommunikation

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer vorhandene Plane, Unterlagen, Vertrage, Berechnungen, Daten und Informationen
zur Verfugung stellen, damit der Auftragnehmer seine Leistungen zeitgerecht und im Ubrigen ordnungsgemaR erstellen kann.
Im Ubrigen hat der Auftragnehmer erforderliche Informationen im Zweifel im Rahmen des Berichtswesens eigenstandig von
den Projektbeteiligten zu beschaffen. Soweit dies erforderlich ist, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer bei der Anforde-
rung von Leistungen bzw. der Anspruchsdurchsetzung gegenuber Vertragskraften (insbesondere Planern und ausfihrenden
Unternehmen) unterstdtzen.

Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber zu Ubermittelnden Unterlagen/Dokumentationen sind dem Auftraggeber sowohl
in Papierform als auch in einem ohne Weiteres fur den Auftraggeber nutzbaren Datenformat zu Ubergeben.

Fir die Nutzung einer entsprechenden Projektplattform gelten folgende Regelungen:

Mehrausfertigungen von Unterlagen/Dokumentationen fiur Gremien und fachlich Beteiligte sind vom Auftragnehmer ohne zu-
satzliche VergUtung in angemessenem Umfang zur Verflgung zu stellen.
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5 Termine/Vertragsfristen

5.1 Vertragstermine

5.1.1  Beginn der Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat am mit seinen Leistungen begonnen.
Der Auftragnehmer wird mit seinen Leistungen am beginnen.

5.1.2  Sonstige Vertragstermine fur das Projektcontrolling

Als Vertragstermine vereinbaren die Vertragsparteien folgende, vom Auftragnehmer einzuhaltende Fristen:
Erstellung des Erst-Monitoringberichts zum Projektstatus bis zum

Sonstige Vertragsfristen:

5.2 Beendigung der Leistungen des Auftragnehmers
Die Leistungen des Auftragnehmers enden

nach Erledigung der Ubernommenen Leistungen

Zur VergUtungsabgrenzung sind die Vertragsparteien von einem Regelleistungszeitraum bis zum ausgegangen.
Sind nach Ablauf dieses Zeitraums weitere Leistungen erforderlich, erhalt der Auftragnehmer fir seine Leistungen eine zusatz-

liche Vergitung unter Berlcksichtigung des noch erforderlichen Personaleinsatzes und der vereinbarten Personalmonatstages-
satze.

6 Vergutung und Zahlung

6.1 Vergiitungssysteme und Vergiitung fiir die Vertragsleistungen
Die Vertragsparteien haben in der Anlage 2 zu diesem Vertrag eine monatliche Vergutung in Hohe von

€
vereinbart.

Die Gesamtvergutung fur den Regelleistungszeitraum betragt mithin:

S
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6.2  Vergiitungsanpassung bei geanderten Leistungen
6.2.2 Vergutung

Ordnet der Auftraggeber — ggf. dem Grunde nach — eine Anderung der Leistungen des Auftragnehmers an, so kann der Auf-
tragnehmer eine Anpassung der Vergltung an den geanderten Aufwand verlangen (Ziff. 6.2.3).

6.2.2  Anzeigepflicht

Glaubt der Auftragnehmer, aufgrund einer Anderung der Controllingleistungen (Beauftragungen/Anordnungen des Auftrag-
gebers oder geanderter Projektumstande) zusatzliche Vergutungsanspruche geltend machen zu kénnen, hat er diese vor Aus-
fuhrung der entsprechenden Leistungen schriftlich dem Auftraggeber unter Benennung der voraussichtlichen Vergitungshéhe
anzuzeigen.

6.2.3  Honorargrundlagen

Soweit geanderte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden und hierdurch ein Mehraufwand bei dem Auftragnehmer
entsteht, wird dieser nach MalSgabe folgender Personenmonats-/tagessatzen vergutet.

Monatssatz Tagesatz
Projektleiter des Controllings: € €
Stellvertreter: € €
Projektmitarbeiter: € €

Soweit die Vertragsparteien nicht etwas anderes vereinbart haben, hat der Auftragnehmer den etwaigen anderungsbedingten
Mehr- oder Minderaufwand prifbar anhand des Personaleinsatzes (belegt durch Stundenbelege fir das eingesetzte Perso-
nal) und etwaigen weiteren Ressourcen unverziglich ein Anderungsangebot nachzuweisen. Dabei sind die jeweils erbrachten
Mehr- oder Minderstunden durch Benennung des jeweiligen Mitarbeiters, des Leistungsinhaltes und des Leistungszeitraums
detailliert zu benennen. Samtliche Nebenkosten und Erschwernisse sind in diesem Fall durch zeitaufwandsbezogene Zusatzver-
gutung abgegolten.

6.3  Nachtragsvereinbarungen

Auftraggeber und Auftragnehmer sollen zeitnah einen Vergutungsnachtrag hinsichtlich etwaiger Verglitungsanderungen in
schriftlicher Form schlieBen. Bei gravierenden Veranderungen in der Projektabwicklung, insbesondere auch bei Uberschreiten
der in diesem Vertrag zugrunde gelegten Bauzeit, sollen sich die Vertragsparteien moglichst Uber eine erganzende Pauschalver-
gutung verstandigen.

6.4  Zahlungen

Zahlungen erfolgen monatlich fur den zurlckliegenden Monatszeitraum. Der Auftraggeber wird die Zahlungen innerhalb von
2 Wochen nach Vorlage einer priffahigen Rechnung Uber den jeweils abgeschlossenen Monat erbringen.

6.5 Nebenkosten

Zusatzlich zu dem nach Ziff. 6.1 vereinbarten Honorar erhalt der Auftragnehmer zur Abgeltung von Nebenkosten im
Sinne des § 14 Abs. 2 HOAI (2013) mit % des Nettohonorars vergutet.

Nebenkosten sind in den vereinbarten Monatsvergttungen enthalten.

6.6 Umsatzsteuer

Der Auftraggeber zahlt zusatzlich zu der VergUtung nach dieser Vereinbarung die jeweilige Umsatzsteuer in der gesetzlichen
Hohe.
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7 Keine Abnahme

Bei Beendigung der Leistungen Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Abschlussbericht mit Projektstatus, wel-
cher auch die vom Auftraggeber noch zu erledigenden Aufgaben und einzuhaltenden Fristen der Projektrealisierung sowie
eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse (Lessons Learned) enthalt. Eine Abnahme von Vertragsleistungen des
Auftragnehmers findet nicht statt.

8 Mangelhaftung/Haftung

8.1 Haftungsanspriiche

Mangel- und Haftungsanspruche des Auftraggebers richten sich, soweit nachfolgend nichts abweichendes bestimmt ist, nach
den gesetzlichen Vorschriften.

Sofern der Auftragnehmer nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig gehandelt hat, ist seine Haftung fur haftpflichtversicherte
Schaden auf die Hohe der Deckungssummen der vertragsgemal$ abgeschlossenen Haftpflichtversicherung begrenzt. Das gilt
nicht bei Schadensersatzansprichen wegen der Verletzung von Leben, Korper und Gesundheit oder bei der Verletzung von
Kardinalspflichten (Hauptvertragspflichten).

Der Auftragnehmer kann verlangen, dass er an der Beseitigung eines festgestellten Mangels beteiligt wird, soweit dies dem
Auftraggeber im Einzelfall zumutbar ist.

8.2  Verjahrung von Haftungsanspriichen

Flr die Verjahrung von Haftungsansprichen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

9 Sicherheiten/Versicherungen

9.1 Sicherheiten

Die Vertragsparteien haben wechselseitig, soweit nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist, keine Erflllungs- oder Ge-
wahrleistungssicherheiten zu erbringen.

9.2 Berufshaftpflichtversicherungsschutz

Der Auftragnehmer schliefst zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriiche nach diesem Vertrag eine Berufshaftpflichtversicherung
mit folgenden Deckungssummen ab und weist diese nach:

" Personenschaden €
" Sach- und Vermogensschaden €
jeweils

einfach maximiert im Versicherungsjahr (die Versicherungssumme steht einmal im Versicherungsjahr zur Verfigung)
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zweifach maximiert im Versicherungsjahr
fur die gesamte Vertragsdauer.
Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Zahlungen nach diesem Vertrag.

Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer seinen Versicherer anweisen, dem Auftraggeber Mitteilung zu
machen, wenn sich Veranderungen hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben.

10 Kundigung

10.1 Kiindigung durch den Auftraggeber

Dieser Vertrag kann vor dem Ende der Regelleistungszeit (und soweit eine solche nicht vereinbart ist, der Vertragslaufzeit) von
beiden Parteien nur aus wichtigem Grund gekindigt werden.

Ein wichtiger Grund fUr eine Kundigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn:

10.1.1 der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers Leistungen an Nachunternehmer vergibt,

10.1.2 der Auftragnehmer das in Anlage 3 ,Kernprojektteam” aufgefthrte Personal vertragswidrig austauscht,

10.1.3 der Auftragnehmer Uberschuldet oder zahlungsunfahig ist oder ein Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens
Uber das Unternehmen des Auftragnehmers gestellt und nicht binnen eines Kalendermonats zuriickgenommen oder

anderweitig erledigt wurde,

10.1.4 der Auftragnehmer auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist den Berufshaftpflichtversicherungs-
schutz nicht nachweist,

10.1.5 der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Projektziele nachhaltig gefahrdet ist, den Auftraggeber jedoch
darUber nicht unterrichtet hat,

10.1.6 der Auftragnehmer mehrfach oder gravierend gegen ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Vertragspflich-
ten verstolSt und dem Auftraggeber deshalb eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist.

10.2 Anforderungen an die Kiindigungserklarung

Jede Kindigung hat schriftlich zu erfolgen. Anstelle der Kiindigung des gesamten Vertrages kann der Auftraggeber eine der

Leistungen des Auftragnehmers kindigen, soweit sie sich auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Projektcontrollingleis-

tung bezieht.

10.3 Nachvertragliche Pflichten

10.3.1 Unterlagen des Auftragnehmers

Die vom Auftragnehmer in Erflllung dieses Vertrags gefertigten oder beschafften Unterlagen sind dem Auftraggeber nach Ver-

tragsende auf dessen Verlangen auszuhandigen. Der Auftragnehmer darf die Herausgabe wegen falliger Honoraranspruche

verweigern, wenn der Auftraggeber eine Vergitungspflicht dem Grunde nach verneint und keine Sicherheit anbietet.

10.3.2 Auskiinfte des Auftragnehmers

Nach der Erfullung aller Leistungen hat der Auftragnehmer gleichwohl projektrelevante Auskunfte zu erteilen. Auskinfte, die

der Auftraggeber spater als 3 Monate nach Vertragsbeendigung verlangt, sind vergitungspflichtig. Die VergUtung erfolgt auf
der Grundlage des Zeithonorars gemafs Anlage 2.
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11 Urheberrechte und Schutzrechte

Dem Auftragnehmer stehen die Urheberrechte an von ihm erzeugten Arbeitsergebnissen zu. Soweit Arbeitsergebnisse des
Auftragnehmers urheberrechtlichen Charakter haben, Ubertragt der Auftragnehmer dem Auftraggeber — ohne zusatzliche Ver-
gUtung — das unbeschrankte Nutzungsrecht flr das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben, und zwar auch in Bezug auf Ande-
rungen und unabhangig davon, ob das Vertragsverhaltnis fortbesteht oder vorzeitig beendet wird. Sofern der Auftragnehmer
Nachunternehmer bei der Vertragserflllung einsetzt, die an der Erzeugung urheberrechtsschutzfahiger Leistungen mitwirken,
hat er diese zu verpflichten, dem Auftraggeber ebenfalls ein unbeschranktes Nutzungsrecht einzuraumen. Er ist Uberdies ver-
pflichtet, den Auftraggeber von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten Dritter, die durch seine Leistungen berUhrt
werden, freizustellen.

Fachliche Weisungen darf der Auftragnehmer nicht unter Berufung auf seine Urheberrechte zurtickweisen.
Soweit der Auftragnehmer im Laufe des Projekts Dateien anlegt, hat er diese dem Auftraggeber nach Beendigung des Projekts

unentgeltlich auf geeigneten Datentragern zu Uberlassen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber behilflich sein, etwaige
Programme, die zur Bearbeitung dieser Daten notwendig sind, zu angemessenen Bedingungen zu erwerben.

12  Schlussbestimmungen

12.1 Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich Uberdies, alle Informationen das Bauvorhaben und die Auftraggeberorganisation und die
fur den Auftraggeber handelnden Personen betreffend vertraulich zu behandeln und seine Mitarbeiter und etwaige Nachunter-
nehmer einer entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung zu unterwerfen. Das gilt nicht, wenn und soweit Informationen
bereits offentlich bekannt sind oder eine Offenbarung gegenuber Projektbeteiligten zur Abwicklung des Vertrages oder gegen-
Uber Dritten in Fallen erfolgt, in denen dies gesetzlich geboten ist. Auf seine Projektbeteiligung darf der Auftragnehmer hin-
weisen. Der Auftraggeber kann Muster fur entsprechende Geheimhaltungserklarungen vorgeben.

12.2 Datenschutzklausel

Der Auftraggeber verarbeitet im Zusammenhang mit der Abwicklung dieses Vertrages personenbezogene Daten des Auftrag-
nehmers bzw. der fur ihn handelnden Vertreter, seiner Mitarbeiter, Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer und deren Ver-
treter/Mitarbeiter (fortan: Betroffene Personen). Die Datenverarbeitung erfolgt nach Mafdgabe der geltenden datenschutzrecht-
lichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Auf die anliegende Datenschutzinformation
(Anlage 9) wird verwiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenschutzinformation unverziglich, in jedem Fall vor der Ubermittlung personen-
bezogener Daten an den Auftraggeber, allen betroffenen Mitarbeitern seines Unternehmens zu tbergeben und die Ubergabe
zu dokumentieren sowie auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Sofern der Auftraggeber Erfullungsgehilfen oder
Nachunternehmer einsetzt, hat er auch diese zu verpflichten, entsprechend vorzugehen und die Umsetzung zu Uberwachen
und nachzuweisen.

Sofern fur die Ausfihrung der Leistungen des Auftragnehmers im Einzelfall zusatzliche Einwilligungserklarungen betroffener
Personen erforderlich sind, wie etwa bei der Nutzung von Projektkommunikationssystemen von Baustellenausweisen, wird der
Auftragnehmer die betroffenen Personen seines Unternehmens bzw. seiner Erfullungsgehilfen und Nachunternehmer verpflich-
ten, die datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarungen beizubringen. Der Auftragnehmer kann seine Leistungen nicht unter
Hinweis auf fehlende Einwilligungserklarungen betroffener Personen verweigern.

Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers bzw. dessen Mitarbeiter verarbeitet, verpflichtet er sich
ebenfalls, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.
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12.3 Abwerbeverbot
Im Hinblick auf die angestrebte vertrauensvolle Zusammenarbeit verpflichten sich Auftraggeber und Auftragnehmer, wahrend
der Projektlaufzeit und 2 Jahre hiernach keinen Mitarbeiter des anderen Vertragspartners oder eines mit diesem verbundenen
Unternehmens abzuwerben.

12.4 ARGE-Struktur/-Vertretung/-Haftung

Der Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft. Sie wird vertreten durch:

Fir die Erfullung der vertraglichen Leistungen haftet jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, auch nach dem etwaigen Austritt
aus der Arbeitsgemeinschaft und nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung an das vorbenannte vertretungsberechtigte Mitglied. Die Vertretungsberechti-
gung gilt fort, solange dem Auftraggeber nicht schriftlich eine Anderung der Vertretungsberechtigung nachgewiesen worden
ist. Das gilt auch fur den Fall der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

12.5 Erfiillungsort

ErfUllungsort fur alle Leistungen nach diesem Vertrag ist

12.6 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.7 Konfliktschlichtung und Gerichtsstand

Die Vertragsparteien verpflichten sich, auftretende Konflikte méglichst zeitnah und in Verhandlungen zu schlichten. Vor der An-
rufung ordentlicher Gerichte ist das Verfahren gem. Schlichtungsverfahrensordnung (Anlage 8) zu durchlaufen.

Gerichtsstand ist

12.8 Schriftform

Anderungen und Erganzungen sowie Nebenabreden zu diesem Vertrag bedrfen der Schriftform.

12.9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein, wird die Rechtswirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen

hiervon nicht beruhrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die
rechtlich zulassig ist und dem Sinn und Zweck des Vertrags nach den Vorstellungen der Vertragsparteien am nachsten kommt.
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12.10 Weitere Bestimmungen

Ort, Datum Ort, Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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